
CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

Ejecutar la estrategia agregada para 

municipios focalizados para crédito (análisis 

y fiso jurídico)

Predios analizados en municipios de 

demanda agregada incluidos en la 

matriz

Número 11388 0 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
4.055.123.846,00$             4.055.123.846,00$             Inversión - Crédito SPO

Adquisición de bienes y 

servicios
97.642.668,00$                  97.642.668,00$                  Inversión - Crédito SPO

Gastos de viaje 37.516.082,00$                  37.516.082,00$                  

Se prevé ejecutar $1.456.683 en gastos de viaje asociados al primer acercamiento que se requiera hacer para el municipio de San Onofre cuyo LC

iniciaría en noviembre de 2022 a cargo del IGAC previa suscripción del contrato adjudicado y sobre el que se requiere el trámite de VF 2023 para poder

suscribirse y la expedición de la garantía para legalizarse. El saldo por $36.059.399 será sujeto de aplazamiento, por las mismas razonez expuestas en

la justificación incluida en la celda anterior:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y avanzar en campo con las jornadas FISO

jurídicas (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende el

número de visitas a territorio se disminuye.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y avanzar en campo con las jornadas FISO

jurídicas (Sucre), sin embargo, la contrat oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las

Inversión - Crédito SPO

Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
919.402.555,00$                919.402.555,00$                 No se requiere ajuste Inversión DGOSP+SSIT

Trimestral 1/05/2022 31/12/2022 Convenio -$                                     80.000.000,00$                  Inversión -Recurso 13DGOSP+SSIT

Trimestral 1/05/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
-$                                     500.000.000,00$                Inversión -Recurso 13DGOSP+SSIT

-$                                     347.845.341,00$                Inversión -Recurso 13DGOSP+SSIT

-$                                     360.155.856,00$                Inversión DGOSP+SSIT

Efectuar seguimiento y monitoreo a servicio 

de registro de sujetos de Ordenamiento-

Administrar y Gestionar el Proyecto en la 

ANT (Unidad de gestión)

Informes de avance en la ejecución Número 6 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
1.274.587.167,00$             1.274.587.167,00$             

Se solicitará aplazamiento de $115.034.407 puesto a que se preveía la contratación de 2 profesionales de apoyo a la supervisión de los contratos que

se esperaba celebrar para los 10 municipios de OSPR a cargo de la ANT (BID: Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales y BM: Mahates, María

La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes); sin embargo, dado que las contrataciones no se dieron, no se requirió el apoyo a la supervisión.

Se aplazarán además los recursos previstos para la contratación de un profesional de apoyo a la planificación, monitoreo y seguimiento que se esperaba 

contratar siempre y cuando se iniciara la ejecución de oferta; sin embargo, al no darse ejecución alguna, se canceló dicha contratación, atendiendo

además las directivas presidenciales de disminución del gasto.

Inversión - Crédito DGOSP

Efectuar seguimiento y monitoreo  a servicio 

de registro de sujetos de Ordenamiento

Informes de seguimiento y monitoreo 

a servicio de registro de sujetos de 

Ordenamiento

Número 4 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
67.512.322,00$                  67.512.322,00$                   No se requiere ajuste Inversión DGOSP+SSIT

Acompañar la formulación de POSPR 

ejecutados por socios estratégicos

Documentos plan de ordenamiento 

social de la propiedad rural pre barrido 

predial masivo por municipio 

elaborado 

Número 3 N.A. semestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
157.742.465,00$                157.742.465,00$                 No se requiere ajuste Inversión SPO

Validar con las subdirecciones misionales el 

POSPR pre barrido de cada municipio, 

previo a la socialización institucional y 

POSPR pre barrido de cada municipio 

validado 
Número 3 N.A. semestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
102.054.275,00$                102.054.275,00$                 No se requiere ajuste Inversión SPO

Ajustar y socializar planes de ordenamiento 

social de la propiedad rural post- operativo de 

campo 

766.304.953,00$            N.A. Consolidar POSPR

Documentos de POSPR Pos BPM por 

unidad de intervención de municipio 

elaborado

Número 20 N.A. Semestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
766.304.953,00$                766.304.953,00$                 No se requiere ajuste Inversión SPO

Conformar el Catastro Rural (municipios de 

OSPR)
Predios levantados incluidos en matriz Número 47250 0 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios

Preclasificar los casos en los municipios 

focalizados para crédito

Casos preclasificados incluidos en 

matriz
Número 13590 0 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios

Trimestral 11/01/2022 31/12/2022 Convenio 8.641.661.087,00$             8.641.661.087,00$              No se requiere ajuste Inversión -Recurso 13 DGOSP

Trimestral 1/05/2022 31/12/2022 Convenio -$                                     2.620.000.000,00$             

Se requirieron recursos para culminar la implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena, la meta propuesta es de 2.216 levantamientos,

justificado por lo siguiente: El municipio de Ciénaga empezó la implementación del Plan de Ordenamiento social de la propiedad Rural OSPR en

diciembre del 2019, se lograron barrer 30.790 Ha correspondientes al 23% de área total del municipio. En este municipio hay dos resguardos indígenas

constituidos que tienen un área total de 42.492 Ha que corresponde al 32%, en donde no se realizará intervención debido a la consulta previa que,

actualmente, se tramita entre el Gobierno Colombiano y las instancias de concertación indígena. 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de todas actividades que involucra la etapa del “operativo de campo “ de la ruta de POSPR en todo el

área, en el Comité Directivo del convenio 951 de 2017 se decide, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD será el socio

encargado de concluir las actividades de orden topográfico, catastral y jurídico pendiente para lograr el cierre del municipio de Ciénaga, situación que

implica una adición en tiempo y recursos para este convenio. Acta No. 27 CTO Convenio 1278 de 2019 las ventajas operativas relacionadas con los

métodos empleados por el equipo de PNUD para la captura de la información y su trámite en la que junto a los métodos tradicionales, se combinan

técnicas innovadoras directas e indirectas en las que prima el uso de tecnologías 3D,mapas de sombras y gestión de sistemas de información

geográfica de última generación que se acompañan de estrategias de inmersión secuencial para lograr la captura de los productos reduciendo al

máximo el tener que volver varias veces a la veredas que componen las diferentes unidades de intervención, hacen que la operación arroje muy buenos

rendimientos que redundan en óptimos resultados de calidad.

En la solicitud de enmienda 8 de diciembre de 2021, código 3837327 se protocolizo la adición de recursos y tiempo para obtener los resultados que se

reseñan en la tabla 1, sin embargo, en el mismo documento se cita: “Las metas respecto la intervención en este municipio están dadas en términos de la

proyección de resultados que con el recurso disponible se lograría en el municipio. Lo cual significa que, se requerirá mas recurso económico para

lograr la finalización completa del municipio. Por lo que el objetivo de esta intervención es continuar con la operación y no detener el proceso de OSPR

que se viene adelantando.”

Inversión -Recurso 13 SPO

Realizar la verificación de calidad de la 

información catastral por parte de socio 

implementador

Predios con validación de la 

información catastral incluidos en 

matriz

Número 23800 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Procesar la información capturada y 

consolidar la base de datos con la 

información catastral, geográfica, jurídica y 

social capturada durante el barrido predial, 

Predios consolidados en base de 

datos
Número 23800 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Validar la información catastral como gestor 

catastral bajo los lineamientos de la 

Informes de validación catastral 

elaborados
Número 20 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Realizar el enrutamiento de los predios 

informales entregados por parte de socio 
Predios enrutados incluidos en matriz Número 9000 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Validar los insumos cartográficos básicos 

para la gestión catastral

Informes de validación de insumos 

cartográficos básicos
Número 8 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Vigencia 2022

Proyecto de Inversión Implementacion del ordenamiento social de la propiedad rural a nivel Nacional

BPIN

Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de registro 

de sujetos de 

Ordenamiento 

Solicitudes registradas 18.517 28.594

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMA FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

DEST-F-003

1

29/10/2019

2020011000016	

Objetivo general del proyecto Fortalecer el ordenamiento social de la propiedad rural nacional

Programa Presupuestal 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Realizar la valoración para inclusión al registro de 

sujetos de ordenamiento
2.207.403.752$           

 Valor por ajustar 

con actualización de 

ficha 

Realizar las  jornadas de inscripción de posibles 

sujetos de ordenamiento para los municipios 

focalizados

N.A

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta 

vigente en 

SUIFP

Meta por ajustar con 

actualización de ficha

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 

Responsable 

de la actividad 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Valor Subactividad  

Modificado

Fuente 

recursos 
Justificación de los ajustes

Meta 

Vigente

Meta plan de 

acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida

4.190.282.596,00$         

1.499.402.555,00$         

Se solicitará aplazar la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales

con formulario FISO diligenciado (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos

previstos y por ende no se recibirán insumos este año. Se reduce el presupuesto al 15% de lo que se requiere para adjudicar en la presente vigencia

para 5 municipios sin meta asociada (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Adicionalmente, se preveía la contratación 

de 4 profesionales para la validación de los FISO jurídicos diligenciados en los municipios de Zambrano y San Onofre, sin embargo, el retraso en la

contratación de insumos catastrales a cargo de IGAC retrasó toda la ejecución de las actividades subsiguientes.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las cosas, el IGAC adelantará un nuevo estudio de mercado para los 25 municipios que no pudo adjudicar dentro de los que se

encuentran Zambrano del BM y Sucre del BID para abrir nuevo proceso en 2023.

Se solicita adicionar 3.672 solicitudes provenientes de la culminación de implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena

Validar productos de enrutamiento en 

municipios focalizados para crédito

Casos validados de enrutamiento 

incluidos en matriz
Número 8760 0 Trimestral 11/01/2022

Revisión y análisis de Documentos 

aportados por el ciudadano y determinar el 

programa al cual el ciudadano está 

solicitando la inclusión al Registro de Sujetos 

de Ordenamiento-RESO

31/12/2022

Documentos de 

planeación

Documentos de 

planeación elaborados 
3 N.A.

Elaborar planes de ordenamiento social de la 

propiedad rural pre barrido predial masivo
N.A.

Se solicitaron recursos para atender solicitudes RESO provenientes de la continuación de la implementación del del municipio de Ciénaga. 

La meta propuesta se programa para ser cumplida al 31 de diciembre de 2022.

Trimestral 15/10/2022 31/12/2022 Convenio
Se requieren recursos adicionales para valorar FISO´s diligenciados ingresados por Demanda, que al momento se encuentran en rezago

aproximadamente 70.000 FISO´s pendientes por valoración, con los recursos totales a adicionar se logrará aproximadamente el 14% del rezago.

1.342.099.489,00$         

259.796.740,00$            

Resoluciones o memorandos 

elaborados en el que informe sobre 

inclusión/no inclusión al Registro de 

Sujetos de Ordenamiento-RESO

Número 14845

28594

Cumplidos así:

(14. 845 - 

recurso 

Inversión)

(3.672 - recurso 

13)

(10.077 - 

recurso 13)

Efectuar seguimiento y monitoreo N.A.

19.475.474.033,00$          17.905.474.033,00$          Inversión - Crédito 

Se solicita aplazamiento de $17.905.474.033 teniendo en cuenta la justificación por banco presentada, a continuación:

BID: Inicialmente se preveía que hacia el mes de junio de 2022 se haría la contratación de los 5 municipios oferta donde la ANT actúa como gestor

catastral y lograr el 50% de los predios levantados en campo (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales), sin embargo, el estudio de mercado

arrojó un valor que superó en gran medida el presupuesto previsto por lo que se decide no licitar en 2022.

La razón por la que se decide no licitar en 2022 los municipios de oferta financiados con recursos BID tanto para la actividad de “Realizar el

levantamiento catastral y postproceso” como la de “Realizar las jornadas de inscripción de posibles sujetos de ordenamiento para los municipios

focalizados”, se sustenta en la variación al alza de los costos arrojados por el estudio de mercado realizado en el mes de febrero cuyo análisis de

mercado recibimos en el mes de abril, comparado con el presupuesto previsto para las actividades de Levantamiento Catastral – LC y FISO jurídico,

hecho que hace inviable la intervención en los municipios poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas y la obligación de la agencia de

implementar los POSPR.

Así las cosas, se define que se iniciaría un nuevo estudio de mercado en 2022 para los municipios BID incorporando en el documento técnico de

solicitud de cotizaciones los ajustes definidos por el IGAC en los términos de referencia para catastro que esperamos recibir en el mes de agosto, a la

espera de que en este nuevo análisis de mercado se reduzca el nivel de incertidumbre en temas de catastro y sumando las actividades propias del

OSPR se logren valores más favorables para garantizar la intervención de estos municipios y su contratación en la vigencia 2023.

Por otra parte, se destinaron recursos para cubrir los gastos de viaje necesarios para asistir a las jornadas y mesas de trabajo en campo en los

municipios donde se esperaba iniciar las actividades propias del OSPR y a las mesas de socialización en campo de la información de catastro validado

por IGAC; sin embargo, los retrasos en la operación hacen que estos recursos ya no se necesiten en la misma medida en que fueron programados.

BM: Inicialmente se preveía que hacia el mes de junio de 2022 se haría la contratación de los 5 municipios oferta donde la ANT actúa como gestor

catastral y avanzar con el 50% de los predios levantados en campo (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Por otra

parte, se destinaron recursos para cubrir los gastos de viaje necesarios para asistir a las jornadas y mesas de trabajo en campo en los municipios donde

se esperaba iniciar las actividades propias del OSPR y a las mesas de socialización en campo de la información de catastro validado por IGAC; sin

embargo, los retrasos en la operación hacen que estos recursos ya no se necesiten en la misma medida en que fueron programados.

Por otra parte, se solicitó autorización para trasladar $1.570.000.000 de la actividad “O1P3A3. Realizar el levantamiento catastral y post-proceso” a las

actividades “O2P1A5. Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial” por valor $970.000.000 y “O2P1A7. Realizar la

etapa probatoria del proceso” por valor de $600.000.000. Los recursos trasladados serán utilizados para fortalecer la estrategia de atención

denominada Formalización a la Medida-FAM mediante una prórroga que se realizaría al convenio de Cooperación Internacional suscrito con la FAO

hasta el 31 de diciembre de 2022 que permitirá intervenir 1.165 solicitudes en el departamento de Boyacá (265 en el municipio de Tibaná y 900 en el

municipio de Jenesano).

Justificación:

En 2022 se programó intervenir los siguientes cinco (5) municipios de oferta financiados con recursos del Banco Mundial (BM), donde la ANT actúa 

SPO

Conformar el Catastro Rural (municipios de 

OSPR)
Predios levantados incluidos en matriz Número

Servicio de gestión 

catastral 

Predios rurales con 

información catastral 

validada

23800 N.A.

Realizar el levantamiento catastral y post-

proceso 
N.A.

Verificar la calidad de la información catastral 

levantada 
N.A.

8971 11187

29.167.135.120$            

2.346.714.607$              2.346.714.607,00$             2.346.714.607,00$             



Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de registro 

de sujetos de 

Ordenamiento 

Solicitudes registradas 18.517 28.594

 Valor por ajustar 

con actualización de 

ficha 

Realizar las  jornadas de inscripción de posibles 

sujetos de ordenamiento para los municipios 

focalizados

N.A

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta 

vigente en 

SUIFP

Meta por ajustar con 

actualización de ficha

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 

Responsable 

de la actividad 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Valor Subactividad  

Modificado

Fuente 

recursos 
Justificación de los ajustes

Meta 

Vigente

Meta plan de 

acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida

4.190.282.596,00$         

Se solicitará aplazar la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales

con formulario FISO diligenciado (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos

previstos y por ende no se recibirán insumos este año. Se reduce el presupuesto al 15% de lo que se requiere para adjudicar en la presente vigencia

para 5 municipios sin meta asociada (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Adicionalmente, se preveía la contratación 

de 4 profesionales para la validación de los FISO jurídicos diligenciados en los municipios de Zambrano y San Onofre, sin embargo, el retraso en la

contratación de insumos catastrales a cargo de IGAC retrasó toda la ejecución de las actividades subsiguientes.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las cosas, el IGAC adelantará un nuevo estudio de mercado para los 25 municipios que no pudo adjudicar dentro de los que se

encuentran Zambrano del BM y Sucre del BID para abrir nuevo proceso en 2023.

Se solicita adicionar 3.672 solicitudes provenientes de la culminación de implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena

Efectuar seguimiento a metas, apoyo a la 

supervisión, gestiones administrativas, 

articulación institucional, y resultados e 

informes de seguridad y contexto, durante 

implementación de POSPR.

Informes de seguimiento a metas, 

apoyo a la supervisión, gestiones 

administrativas, articulación 

institucional, y resultados e informes 

de seguridad y contexto, durante 

implementación de POSPR

Número 9 11 Mensual 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios

Inicialmente se contemplaba realizar informes mensuales hasta octubre, debido a que las contrataciones finalizaban en ese período, sin embargo, se

están tramitando adiciones de profesionales multidisciplinarios que contribuyen en la elaboración de estos informes, por lo cual se desarrollarán estos

informes hasta diciembre de la presente vigencia.

Inversión SPO

Generar informes de supervisión de los 

convenios con socios estratégicos para la 

implementación de los POSPR

Informes de supervisión de los 

convenios con socios estratégicos 

para la implementación de los POSPR

Número 6 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Generar actas de los comités técnicos 

operativos de cada convenio en el marco de 

la implementación del OSPR

Actas comités técnicos operativos de 

cada convenio en el marco de la 

implementación del OSPR

Número 6 15 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
Teniendo en cuenta los recursos adicionados para la culminación de Ciénaga se generarán actas de comité técnicos adicionales. Inversión SPO

Generar actas financieras de seguimiento a 

la ejecución de recursos de los convenios 

con socios estratégicos para la 

implementación de los POSPR

Actas financieras de seguimiento a la 

ejecución de recursos de los 

convenios con socios estratégicos 

para la implementación de los POSPR

Número 6 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Efectuar seguimiento y monitoreo a la ruta de 

OSPR-implementación de POSPR:  

financiera, operativa, jurídica, contractual, 

lineamientos, articulación interinstitucional, 

Informes de seguimiento resultantes 

del acompañamiento a socios 

estratégicos en la implementación de 

POSPR

Número 4 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Adquisición de bienes y 

servicios
-$                                     500.000.000,00$                

Se solicitó autorización para trasladar $500.000.000 de la actividad “O3P1A4. Ejecutar las modalidades administración” a las actividades “O1P3A6.

Efectuar seguimiento y monitoreo”.

Justificación: Dar continuidad a la actividad de “efectuar seguimiento y monitoreo a la implementación de POSPR", con el propósito de garantizar el

cumplimiento de las actividades que involucra la etapa operativa de campo de la ruta de OSPR de acuerdo con el plan de trabajo y productos

establecidos, teniendo en cuenta:

1.La información predial adicional que generaría la fase de implementación del POSPR para culminar el 100% y cierre del municipio de Ciénaga

(Magdalena), contemplada en la adición de recursos al convenio 951 de 2017 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el PROGRAMA DE

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD, mediante trámite de enmienda No 9.

2.El inicio fase de implementación en segundo semestre 2022 de los POSPR para los municipios de Tumaco (Nariño), Sardinata (Norte de Santander),

Santander de Quilichao (Cauca) y Puerto Rico (Meta), a través del memorando de entendimiento entre Agencia Nacional de Tierras (ANT) y La Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por medio del Programa Nuestra Tierra Próspera (PNTP).

Inversión -Recurso 13 DGOSP

11/01/2022 31/12/2022 Gastos de viaje 253.469.455,00$                193.469.455,00$                
 En la transición de cambio de gobierno se dejaron de ejecutar recursos de gastos de viajes, por lo cual queda disponible para ejecutar en adquisicón de 

bienes y servicios. 
Inversión DGOSP

15/10/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
-$                                     60.000.000,00$                   Se requieren recursos para adicionar  a equipo de validación para efectuar seguimiento y validación y así contribuir al cumplimiento de la meta. Inversión DGOSP

Gastos de viaje -$                                     126.185.301,00$                Inversión - Crédito DGOSP

Adquisición de bienes y 

servicios
457.215.628,00$                331.030.327,00$                Inversión - Crédito Varios

Analizar información estratégica en materia de 

tierras
217.821.016$                 N.A.

Analizar información estratégica en materia 

de tierras

Documentos de análisis en materia de 

tierras elaborados
Número 4 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
217.821.016,00$                217.821.016,00$                 No se requiere ajuste Inversión DGOSP

Elaborar los documentos de investigación 93.351.864$                   N.A. Elaborar los documentos de investigación
Documentos de investigación 

elaborados
Número 4 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
93.351.864,00$                  93.351.864,00$                   No se requiere ajuste Inversión DGOSP

Analizar las lecciones aprendidas y buenas 

prácticas
100.478.560$                 N.A.

Elaborar documentos de lecciones 

aprendidas sobre la ruta para la atención por 

oferta

Documentos elaborados Número 4 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
100.478.560,00$                100.478.560,00$                 No se requiere ajuste Inversión SPO

Realizar acompañamiento metodológico y 

generación de Análisis Predial Integral

Documentos metodológicos 

actualizados
Número 7 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Desarrollo de mesas técnicas en el marco 

del OSPR y desarrollo de capacitaciones 

rutas medodologicas POSPR

Actas, listado de asistencia de mesas 

técnicas y capacitaciones
Número 30 33 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
Teniendo en cuenta los recursos adicionados para la culminación de Ciénagas se realizaran mesas técnicas adicionales. Inversión SPO

Elaborar documentos metodológcos en 

respuesta a inquietudes o casos remitidos 

por los equipos de los socios/operadores.

Documentos de respuesta a 

inquietudes de socios
Número 18 51 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios

La programación inicial se realizó con histórico dado en el último trimestre del año 2021, lo que no reflejó las solicitudes reales a recibir teniendo en

cuenta la continuación e incio en la implementación de municipios. Es por ello, que se solicita aumentar la meta sin generar costos adicionales.
Inversión SPO

Realizar acopio de la información y bases de 

datos para la verificación documental de los 

predios informales encontrados

Matriz consolidada de verificación 

documental del proceso
Porcentaje 65% N.A. Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 No se requiere ajuste Inversión SPO

Socializar la metodología actualizada 104.900.694$                 N.A.
Socializar la metodología actualizada 

resultante de la estrategia de gestión del 

conocimiento

Memorias de las socializaciones 

realizadas
Número 3 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
104.900.694,00$                104.900.694,00$                 No se requiere ajuste Inversión SPO

Elaborar y ajustar los documentos técnicos de

soporte para presentar las solicitudes de

sustracción en ZRF 

 $                   20.000.000  N.A. 
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                       20.000.000  $                       20.000.000 No se requiere ajuste Inversión 

Realizar la validación técnica y jurídica de los

estudios de la solicitud de sustracción
 $                   20.000.000  $               10.000.000 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                       20.000.000  $                       10.000.000 

Disminuye el valor de la actividad debido a que este recurso fue programado para viáticos y gastos de viaje y debido a las dificultades del orden público

en varios de los territorios en los que se programaron las visitas a los predios sujetos de intervención no se pudieron realizar.
Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                       40.000.000  $                 20.000.000,00 

Disminuye el valor de la actividad debido a que este recurso fue programado para viáticos y gastos de viaje y debido a las dificultades del orden público

en varios de los territorios en los que se programaron las visitas a los predios sujetos de intervención no se pudieron realizar.
 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Transferencias corrientes  $                     800.000.000  $               800.000.000,00  No se requiere ajuste  Inversión  

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Elaborar estudios de previabilidad de 

predios para la definición de nuevas zonas 

de formalización.

Matriz de estudios de predios 

elaborada
Número 6.000 5.200 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
334.000.000,00$                683.639.594,00$                

Inicialmente se tenía contemplado suscribir un convenio de Cooperación Internacional; no obstante, se tomó la decisión de contratar personal

directamente: por lo tanto, se traslada $349.639.594 de transferencias corrientes a este tipo de gasto.

 

Los insumos catastrales provenientes del IGAC para el impulso de los casos correspondientes a la línea de intervención denominada “demanda

agregada”, a la fecha no han sido entregados, razón por la que no es posible alcanzar la meta de previabilidades inicialmente planteada.

A corte 31 de agosto se han realizado 3.738 estudios; ante lo cual, faltarían realizar 1.462 estudios para lograr la meta de los 5.200.

 Inversión - 

Credito

Gastos de viaje  $                 71.820.000,00  $               121.820.000,00 
 Inversión - 

Credito

Transferencias corrientes  $            4.737.414.242,00  $            4.337.774.648,00  Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 74.362.086,00  $               474.001.680,00 

 Inversión - 

Credito

Transferencias corrientes  $               399.639.594,00  $                                       -    Crédito 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               168.451.016,00  $               168.451.016,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            3.643.730.698,00  $            3.643.730.698,00  Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               200.000.000,00  $               200.000.000,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 42.180.000,00  $                 42.180.000,00  Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               338.368.980,00  $               338.368.980,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 74.200.000,00  $                 30.000.000,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            2.000.000.000,00  $            2.970.000.000,00  Crédito 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               747.741.026,00  $               747.741.026,00 

 Inversión - 

Credito

Gastos de viaje  $                 28.000.000,00  $                 20.000.000,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $               867.554.921,00  $               867.554.921,00  Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               442.997.732,00  $               442.997.732,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 41.800.000,00  $                 23.666.915,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            2.269.724.750,00  $            2.869.724.750,00 
 Inversión - 

Credito

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               176.186.023,00  $               176.186.023,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 28.000.000,00  $                 15.000.000,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            4.771.552.098,00  $            4.771.552.098,00  Inversión 

Realizar las audiencias públicas de exposición 

de resultados
1.735.109.861$              N.A.

Realizar las audiencias públicas de 

exposición de resultados (formalización de la 

pequeña propiedad privada rural)

Transferencias corrientes  $            1.735.109.861,00  $            1.735.109.861,00  Inversión 

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Adquisición de bienes y 

servicios
 $            1.419.115.649,00  $            1.419.115.649,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $               867.554.925,00  $               867.554.925,00  Inversión 

Realizar talleres de fomento de la importancia de 

mantener la formalidad en los predios 
2.602.664.786$              N.A.

Realizar talleres de fomento de la 

importancia de mantener la formalidad en los 

predios en los Departamentos de 

Talleres realizados Número 8 20 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $            2.602.664.786,00  $            2.602.664.786,00 

No se presenta ajuste en el valor. La meta se aumenta, teniendo en cuenta que se han realizado varios eventos de entrega de títulos, donde se ha

socializado el tema de la importancia de mantener la formalidad en los predios, y así mismo fortalecer la titulación a más mujeres rurales y a la titulación

conjunta.

 Inversión 

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Adquisición de bienes y 

servicios
 $            2.262.469.698,00  $            2.262.469.698,00 

 Inversión - 

Credito

Gastos de viaje  $                 28.000.000,00  $                 15.000.000,00  Inversión 

Realizar la identificación espacial del predio 

o bien objeto de solicitud (solicitud de inicio, 

PQR, etc.) vinculando información relevante 

que permita una realidad Física y Jurídica 

que reposa en las bases del catastro (si 

existe este insumo para la zona) además de 

Posibles predios vinculados como 

colindantes o que se verían afectados por la 

pretensión agraria que se teja sobre los 

mismos (formación catastral e información 

Identificaciones Prediales elaboradas Número 1.130 1.200 Mensual 11/01/2022 31/12/2022 No se presenta ajuste en el valor. La meta aumenta debido a nuevas solicitudes de procesos agrarios recibidas.

Realizar el diagnóstico registral predial 

permitirá evidenciar los análisis jurídicos 

registrales, así como aspectos técnicos que 

Diagnóstico registral predial Número 50 139 Mensual 11/01/2022 31/12/2022 No se presenta ajuste en el valor. Aumenta este indicador debido a nuevas fichas catastrales sujetas de revisión y reporte (Caso Arroyo Grande).

Efectuar seguimiento y monitoreo a la ruta de 

OSPR-implementación de POSPR:  

financiera, operativa, jurídica, contractual, 

lineamientos, articulación interinstitucional, 

planeación 

Informes de seguimiento y monitoreo  

la ruta de OSPR-implementación de 

POSPR: sobre financiera, operativa, 

jurídica (resoluciones, derechos de 

petición, circulares), contractual, 

lineamientos, articulación 

interinstitucional, planeación 

Número 4

Documentos Preliminares y Análisis 

Prediales validados

Número 4.800

Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de gestión 

catastral 

Predios rurales con 

información catastral 

validada

23800 N.A.

4.383.188.529$              

11/01/2022 31/12/2022

Efectuar seguimiento y monitoreo  N.A.

3.172.503.446,00$             3.172.503.446,00$             

11/01/2022 31/12/2022
Se presenta la necesidad de trasladar recursos a objeto de gastos de viaje para realizar acercamientos con el fin de concertar acciones a desarrollar

para planeación de ejecución. No obstante, de los recursos asignados para gastos de viajes solo se ejecutarán $8 millones el saldo, es decir,

$118.185.301 se solicitará aplazamiento.

Documentos de 

investigación

Documentos de 

investigación elaborados  
4 N.A.

Realizar la coordinación técnica del Proyecto 

articulando las diferentes áreas de la ANT y 

el cumplimiento de las salvaguardas

Informes de avance en la ejecución Número 6 N.A. Trimestral

N.A. Trimestral

1.039.293.356,00$             1.039.293.356,00$             

Documentos 

técnicos

Documentos técnicos 

elaborados
2 N.A.

Documento Técnico elaborado de ZRF y

Sustracción
Documento Técnico Número 1

Documentos 

metodológicos 

Documentos 

metodológicos 

realizados

7 N.A.
Actualizar los documentos metodológicos N.A.1.039.293.356$              

 $                 840.000.000 

N.A. Anual 01/02/2022 31/12/2022

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Realizar los estudios técnicos para determinar

las extensiones máximas y mínimas de las

Unidades Agrícolas Familiares

 $             820.000.000 

Implementación de las fases dispuestas

mediante la metodología para el cálculo de

las Unidades Agrícolas Familiares,

UAF(acuerdo 167 de 2021) 

Estudio Técnico de actualización de 

Unidad Agrícola Familiar UAF 

elaborado. 

Número 1 N.A. Anual 01/03/2022 31/12/2022

O2. Brindar seguridad jurídica 

sobre la propiedad privada 

rural

Servicio de 

formalización de la 

propiedad privada 

rural 

Títulos formalizados 

sobre predios privados 
8.700 N.A.

5.143.234.242$              

474.001.680$                 

3.812.181.714$              

242.180.000$                 

3.382.568.980$              

1.643.295.947$              

3.354.522.482$              

4.975.738.121$              

2.286.670.574$              

2.290.469.698$              

239.467.797$                 

6.000

Realizar el estudio técnico y jurídico de las 

solicitudes
N.A.

Efectuar seguimiento y monitoreo 2.277.469.698$           

Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a 

la caracterización física predial 
3.338.368.980$           

Realizar las actividades de campo con el fin 

de espacializar y ubicar geográficamente los 

predios, levantar actas de colindancia y 

linderos. Levantamiento actas de colindancia 

Actas de colindancia realizadas Número

Impulsos procesales (actos 

administrativos generados)
Número

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Realizar el análisis de la tradición de predios 

rurales en los que se encuentran pobladores con 

calidad de poseedores, solicitados por 

particulares, entidades públicas o jueces de la 

república y/o en el desarrollo de los procesos de 

formalización de la propiedad. 

N.A.

Adelantar el análisis registral y escritural de 

antecedentes de tradición de dominio 

conforme a los parámetros de la Ley y los 

parámetros de la sentencia T-488 de 2014.

Oficios jurídicos de predios 

contestados
Porcentaje 90% N.A. Mensual 11/01/2022

Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Inicialmente se tenía contemplado suscribir un convenio de Cooperación Internacional; no obstante, se tomó la decisión de contratar personal

directamente: por lo tanto, se traslada $399.639.594 de transferencias corrientes a gastos de viaje y adquisición de bienes y servicios. Se aumenta la

meta, teniendo en cuenta que se està interviniendo nuevas solicitudes mediante la metodologìa FAM.
Validar el estudio técnico y jurídico de las 

solicitudes
N.A.

Validar técnica y jurídicamente los estudios 

de solicitudes de formalización.
Informe Técnico Jurídico Validados

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Elaborar estudios técnicos y jurídicos de las 

solicitudes de formalización.

31/12/2022 No se requiere ajuste

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Atender espacios de diálogo y de resolución de 

conflictos
N.A.

Atender los espacios de diálogo / 

fortalecimientos en el marco del proceso de 

formalización.

Relatorías y/o actas de espacios de 

fortalecimiento 
Número 30 N.A. Anual 11/01/2022 31/12/2022 No se requiere ajuste

Dirección 

General (Grupo 

de Diálogo 

Social y 

Resolución de 

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Adelantar el inicio de la fase administrativa de la 

ruta de formalización
1.635.295.947$           

Adelantar el inicio de la fase administrativa 

de la ruta de formalización (formalización de 

la pequeña propiedad privada rural)

Número de mujeres beneficiadas Número 4.000 6.000

5.200 N.A. Mensual 11/01/2022 31/12/2022
Se trasladan 970 millones de la DGOSP, con el fin de avanzar en los impulsos procesales por medio de la metodología de Formalización a la Medida.

Se modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP,  que corresponde a saldos no ejecuctados.

Mensual 11/01/2022 31/12/2022

No se presenta ajuste en el valor. El incremento se debe a que con los talleres de sensibilización de la formalización de la propiedad privada rural

realizados a la fecha, se ha podido fortalecer la titulación a más mujeres rurales y a la titulación conjunta, superando lo inicialmente programado. Se

modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP,  que corresponde a saldos no ejecuctados..

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Realizar la etapa probatoria del proceso 3.336.389.397$           
Realizar la etapa probatoria del proceso 

(formalización de la pequeña propiedad 

privada rural)

31/12/2022 Se modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP que corresponde a saldos no ejecuctados.

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Efectuar la fase de cierre de la ruta de 

formalización 
N.A.

Efectuar la fase de cierre de la ruta de 

formalización (formalización de la pequeña 

propiedad privada rural)

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Adelantar los procedimientos administrativos, 

judiciales y/o notariales
4.962.738.121$           

Adelantar los procedimientos 

administrativos, judiciales y/o notariales 

(formalización de la pequeña propiedad 

privada rural)

Número de Títulos de formalización 

generados
Número 8.700 N.A. Mensual 11/01/2022

5.500 7.500 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Se trasladan 600 millones de la DGOSP, con el fin de avanzar en los impulsos procesales por medio de la metodología de Formalización a la Medida. El

incremento de meta es consecuencia de la solicitud de traslado para dar impulso a las solicitudes de formalización de la propiedad privada rural del

departamento de Boyacá, de acuerdo con el traslado presupuestal. Se modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP, que corresponde a

saldos no ejecuctados.

11/01/2022 31/12/2022 Se modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP que corresponde a saldos no ejecuctados.

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Servicio de 

asistencia jurídica y 

técnica para 

adelantar los 

procedimientos 

administrativos 

especiales 

agrarios

Procedimientos 

administrativos 

especiales agrarios 

culminados 

1000 1230

Realizar el análisis del caso y definir las rutas 

jurídicas
N.A.

Efectuar seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de metas y productos del plan 

de Acción

Informes trimestrales presentados a 

Planeación
Número 4 N.A. Trimestral

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

 $               239.467.797,00  Inversión 
Adquisición de bienes y 

servicios
 $               239.467.797,00 



Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de registro 

de sujetos de 

Ordenamiento 

Solicitudes registradas 18.517 28.594

 Valor por ajustar 

con actualización de 

ficha 

Realizar las  jornadas de inscripción de posibles 

sujetos de ordenamiento para los municipios 

focalizados

N.A

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta 

vigente en 

SUIFP

Meta por ajustar con 

actualización de ficha

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 

Responsable 

de la actividad 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Valor Subactividad  

Modificado

Fuente 

recursos 
Justificación de los ajustes

Meta 

Vigente

Meta plan de 

acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida

4.190.282.596,00$         

Se solicitará aplazar la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales

con formulario FISO diligenciado (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos

previstos y por ende no se recibirán insumos este año. Se reduce el presupuesto al 15% de lo que se requiere para adjudicar en la presente vigencia

para 5 municipios sin meta asociada (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Adicionalmente, se preveía la contratación 

de 4 profesionales para la validación de los FISO jurídicos diligenciados en los municipios de Zambrano y San Onofre, sin embargo, el retraso en la

contratación de insumos catastrales a cargo de IGAC retrasó toda la ejecución de las actividades subsiguientes.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las cosas, el IGAC adelantará un nuevo estudio de mercado para los 25 municipios que no pudo adjudicar dentro de los que se

encuentran Zambrano del BM y Sucre del BID para abrir nuevo proceso en 2023.

Se solicita adicionar 3.672 solicitudes provenientes de la culminación de implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena

Analizar las solicitudes de inicio de los 

procesos que no han sido revisados y dar el 

trámite correspondiente dando apertura al 

expediente, el cual contendrá la información 

Diagnóstico preliminar de análisis 

predial elaborados
Número 1.248 1.770 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

No se presenta ajuste en el valor. Aumenta debido a la emisión de mas de mas de 500 DPAP en apoyo casos en las Isla de Providencia a causa del

huracán Iota.

Proyectar los AA que deciden la 

conformación o no del expediente, 

definiendo si corresponde o no dar inicio con 

la información necesaria para identificar 

situación física, jurídica, cartográfica, 

Actos administrativos de conformación 

o no del expediente, suscritos
Número 1.672 1.725 Mensual 11/01/2022 31/12/2022 No se presenta ajuste en el valor. Aumenta debido a nuevas solicitudes de procesos agrarios recibidas.

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               208.999.428,00  $               208.999.428,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            2.172.874.734,00  $            2.172.874.734,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 14.000.000,00  $                 14.000.000,00  Inversión 

Atender espacios de diálogo y de resolución de 

conflictos
100.000.000$                 N.A.

Realizar acompañamiento a las mesas / 

espacios de diálogo y atención a conflictos 

territoriales

Actas de mesas de diálogo con 

comunidades, Actas de mediación de 

conflictos y Fichas de caracterización 

de conflictos territoriales

Número 108 N.A. Anual 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $               100.000.000,00  $               100.000.000,00 No se requiere ajuste  Inversión 

Dirección 

General (Grupo 

de Diálogo 

Social y 

Resolución de 
Realizar los ITJD e I.O. de los 

procedimientos agrarios y sugerir la decisión 

final que debe adoptar la ANT en el marco 

de cualquiera de las pretensiones del 

procedimiento único, las razones por las que 

deben acogerse o desestimarse las 

 Informes Técnico Jurídico Definitivo 

ITJD o informes de inspección ocular 

elaborados

Número 70 58 Mensual 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $               175.648.258,00  $               175.648.258,00 

No se presenta ajuste en el valor. La meta disminuye, debido a que diferentes intervenciones a campo se han cancelado por causas de orden público,

clima o permisos de autoridades territoriales que aseguren la integridad de los equipos jurídicos y técnicos.
 Inversión 

Realizar el procedimiento técnico de 

identificación de la línea de cauce 

permanente o de aguas máximas en los 

cuerpos de agua objeto de deslinde u otros 

cambios en cobertura y uso de suelo que 

permita identificar los orígenes físicos, 

Análisis Multitemporales elaborados Número 45 55 Mensual 11/01/2022 31/12/2022 Gastos de viaje  $                 50.200.000,00  $                 18.331.888,00 

No se presenta ajuste en el valor. La meta aumenta al determinar que muchos casos no requieren visita de terreno y la gestión técnica cuenta con la

suficiente información cartográfica para generar lo análisis multitemporales. Se modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP, que

corresponde a saldos no ejecuctados.

 Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 49.836.810,00  $                 49.836.810,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 23.800.000,00  $                 10.000.000,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            3.197.625.113,00  $            3.197.625.113,00  Inversión 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $            1.208.569.297,00  $            1.208.569.297,00  Inversión 

Gastos de viaje  $                 42.000.000,00  $                 12.000.000,00  Inversión 

Transferencias corrientes  $            1.065.875.042,00  $            1.065.875.042,00  Inversión 

Generar el acto que según las evidencias 

recabadas durante el proceso agrario 

administrativo, decide de fondo las 

solicitudes de inicio del mencionado 

Actos Administrativos de cierre etapa 

administrativa 902 o Actos 

Administrativos decisión final 1071 

suscritos

Número 67 N.A. Mensual 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $               181.683.754,00  $               181.683.754,00 No se requiere ajuste  Inversión 

Procedimientos administrativos especiales 

agrarios culminados mediante AA de no 

conformación de expediente, AA de no inicio 

del procedimiento agrario, AA cierre etapa 

Procedimientos administrativos 

especiales agrarios culminados
Número 600 1.230 Mensual 11/01/2022 31/12/2022 Gastos de viaje  $                 56.000.000,00  $                 20.000.000,00 

No se presenta ajuste en el recurso. La meta aumenta, debido a la emisión en masividad de autos de No conformación de la etapa preliminar de casos

urbanos que no son competencia de la ANT y a su turno los emitidos por apoyo en la Clarificación de la Isla de Providencia por caso Iota. Se modifica

de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP,  que corresponde a saldos no ejecuctados..

 Inversión 

Hectáreas regularizadas de los 

procedimientos administrativos especiales 
Hectáreas Regularizadas Número 240.000 107.000 Mensual 11/01/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $            3.197.625.111,00  $            3.197.625.111,00 

No se presenta ajuste en el recurso. La meta disminuye teniendo en cuenta que, uno de los predios objeto del mayor aporte en hectáreas en esta

planificación, mediante estudios preliminares del polígono se determinó técnicamente que su área no correspondía a lo informado inicialmente.
 Inversión 

Realizar la creación y posterior ingreso al 

archivo de gestión documental de la ANT, 

los expedientes de procesos agrarios 

Iniciados.

Expedientes intervenidos y foliados Número 4.900 5.300 Mensual 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $            1.001.794.656,00  $            1.001.794.656,00 No se presenta ajuste en el valor. La meta aumenta, debido a las diferentes intervenciones que se están realizando a los expedientes culminados.  Inversión 

Efectuar seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de metas y productos del plan 

de Acción

Informes trimestrales presentados a 

Planeación
Número 4 N.A. Trimestral 11/01/2022 31/12/2022 Gastos de viaje  $                 14.000.000,00  $                 14.000.000,00 No se requiere ajuste  Inversión 

Realizar visitas de viabilidad técnica de las

solicitudes realizadas 
142.199.629$                 128.199.629$              

Adquisición de bienes y 

servicios
150.000.000$                     128.199.629,00$                Inversión 

Expedir acto adminsitrativo de inicio de

limitación 
157.800.371$                 161.800.371$              

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     150.000.000  $               161.800.371,00 Inversión 

Atender espacios de diálogo y de resolución de

conflictos 
100.000.000$                 N.A. Transferencias corrientes  $                     100.000.000  $               100.000.000,00 Inversión 

Elaborar y socializar el diagnóstico

socioeconómico y propuesta ambiental,

productiva y social   

250.000.000$                 N.A. Transferencias corrientes  $                     250.000.000  $               250.000.000,00 Inversión 

Apoyar el cumplimiento de los planes de

desarrollo sostenible en las zonas de reserva

campesina constituidas 

 $                 250.000.000  N.A. 

Adelantar gestiones para apoyar la ejecución

de los planes de desarrollo sostenible en las

zonas de reserva campesina ZRC

constituidas.

Planes de desarrollo sostenible  

acompañados en Zonas de Reserva 

Campesina  ZRC constituidas (Informe 

de actividades en cuanto a la 

implementación de los planes en las 

zonas de reserva 

Número 1 N.A. Semestral 01/03/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $                     250.000.000  $               250.000.000,00  No se requiere ajuste  Inversión  

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Transferencias corrientes  $                 9.529.191.000  $            9.529.191.000,00 

 

Inversión.Recur

sos UE 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 1.200.000.000  $            1.190.000.000,00 Inversión 

Incluir los predios en el inventario de tierras de la

Nación y en el Fondo de Tierras
 $                 800.000.000  $             768.000.000 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     800.000.000  $               768.000.000,00 Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Elaborar el acto administrativo o contrato de

aprovechamiento
 $                 700.000.000  N.A. 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     700.000.000  $               700.000.000,00  No se requiere ajuste  credito 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     450.000.000  $               524.242.827,00 Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Transferencias corrientes  $                 5.001.000.000  $            1.001.000.000,00 

El procedimiento para el Otorgamiento de Derechos de Uso, es una modalidad de acceso y administración de tierras que permite regular la ocupación

previa ejercida por familias campesinas sobre algunos tipos de predios baldíos inadjudicables. Esta figura garantiza condiciones de seguridad jurídica a

los sujetos, también posibilita la identificación física y jurídica de bienes baldíos para su ingreso al inventario y al Fondo de Tierras para la Reforma Rural

Integral. Todo el procedimiento se implementa bajo un esquema de dialogo social entre las comunidades y la institucionalidad para fomentar las

capacidades y los procesos de conservación, teniendo en cuenta estos beneficios comparativos, para la vigencia 2022, se determinó una meta de

2.700 contratos suscritos (Títulos derechos de uso (Contratos)).

Ahora bien, durante el proceso de intervención y desarrollo de las actividades propias del procedimiento, se identificaron dificultades estructurales que

incidieron en el logro del resultado final; al respecto se puede resaltar la resistencia de las comunidades objeto de intervención para aceptar el inicio del

proceso de Otorgamiento de Derechos de Derechos de Uso y falta de voluntad para suscribir el Contrato mediante el cual se otorga este derecho, lo

anterior por desconocimiento del alcance del trámite y presión de actores armados ilegales. Esta situación conlleva a replantear la meta antes referida,

pasando a 340 títulos de derecho de uso; meta a la que se daría cumplimiento a 31 de diciembre del presente año. 

El presupuesto destinado para el apoyo de este procedimiento por valor de $ 4.000 millones no fue ejecutado en su totalidad ya que fueron trasladados

a la DGOSP $3.700 millones, 100 millones para impuestos que se ve reflejados en predios saneados y los 200 restantes se trasladaron al producto de

predios adjudicados. Ver documento de justificación modificación plan de acción DAT.

Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Transferencias corrientes  $                 1.600.000.000  $            1.600.000.000,00 No se requiere ajuste

Inversión - 

Recursos 

propios

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Títulos derechos de uso (Contratos) Número 2.700 340 Semestral 01/03/2022 31/12/2022

El procedimiento para el Otorgamiento de Derechos de Uso, es una modalidad de acceso y administración de tierras que permite regular la ocupación

previa ejercida por familias campesinas sobre algunos tipos de predios baldíos inadjudicables. Esta figura garantiza condiciones de seguridad jurídica a

los sujetos, también posibilita la identificación física y jurídica de bienes baldíos para su ingreso al inventario y al Fondo de Tierras para la Reforma Rural

Integral. Todo el procedimiento se implementa bajo un esquema de dialogo social entre las comunidades y la institucionalidad para fomentar las

capacidades y los procesos de conservación, teniendo en cuenta estos beneficios comparativos, para la vigencia 2022, se determinó una meta de

2.700 contratos suscritos (Títulos derechos de uso (Contratos)).

Ahora bien, durante el proceso de intervención y desarrollo de las actividades propias del procedimiento, se identificaron dificultades estructurales que

incidieron en el logro del resultado final; al respecto se puede resaltar la resistencia de las comunidades objeto de intervención para aceptar el inicio del

proceso de Otorgamiento de Derechos de Derechos de Uso y falta de voluntad para suscribir el Contrato mediante el cual se otorga este derecho, lo

anterior por desconocimiento del alcance del trámite y presión de actores armados ilegales. Esta situación conlleva a replantear la meta antes referida,

pasando a 340 títulos de derecho de uso; meta a la que se daría cumplimiento a 31 de diciembre del presente año. 

Procesos de otorgamiento de 

Derechos de Uso impulsados
Número 5.000 N.A. Semestral 01/03/2022 31/12/2022  No se requiere ajuste 

Resoluciones de Regulación de 

Servidumbres.

y  Reglamentos de Uso- manejo de 

playones y sabanas.

Número 20 N.A. Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Informe de administración de predios 

baldíos Islas del Rosario, con actos 

de señorio de 158 predios con 

medidas de administración.

Informes 6 N.A. Bimensual 01/03/2022 31/12/2022

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Adelantar el procedimiento de apertura de

Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) de 

No. de procesos de apertura de folio 

desarrollados
Número 310 N.A. Mensual 01/03/2022 31/12/2022

Adelantar el procedimiento de apertura de

Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) de 
Predios baldíos con FMI  aperturados Número 500 N.A. Mensual 01/03/2022 31/12/2022

O2. Brindar seguridad jurídica 

sobre la propiedad privada 

rural

239.467.797$                 

2.395.874.162$              

225.848.258$                 

3.271.261.923$              

Servicio de 

asistencia jurídica y 

técnica para 

adelantar los 

procedimientos 

administrativos 

especiales 

agrarios

Procedimientos 

administrativos 

especiales agrarios 

culminados 

1000 1230

Realizar el análisis del caso y definir las rutas 

jurídicas
N.A.

2.316.444.339$              

3.435.308.865$              

1.015.794.656$              

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Realizar las diligencias a los predios objeto de 

estudio 
N.A.

Realizar los ITJ de los procedimientos 

agrarios, que contendrá la información 

detallada del inmueble, junto con el análisis 

que permita determinar si existe mérito para 

 $               239.467.797,00  Inversión 

11/01/2022 31/12/2022

Número 328 402 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

Informes Técnicos Jurídicos 

preliminares - ITJP o ITJ
Número 239 262 Mensual

Adquisición de bienes y 

servicios
 $               239.467.797,00 

No se presenta ajuste en el valor. La meta aumenta, teniendo e cuenta que la SPAGJ se propone emitir orden de archivo mediante actos administrativos

para los procesos culminados. Se modifica de acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP,  que corresponde a saldos no ejecuctados.

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

No se presenta ajuste en el valor. Aumenta al determinar que muchos casos no requieren visita de terreno y la gestión técnica cuenta con la suficiente

información cartográfica para generar informes que continúen el camino jurídico.

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a 

la caracterización física predial 
193.980.146$              

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Adelantar el inicio de la fase administrativa del 

proceso agrario 
3.257.461.923$           

Proyectar los actos administrativos de 

trámite procesal tendientes a dar impulso al 

procedimiento agrario respectivo.

Actos Administrativos de inicio o no, 

archivo suscritos

Adelantar la etapa de cierre del proceso agrario 3.399.308.865$           

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

Efectuar seguimiento y monitoreo N.A.

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Jurídica

279 Mensual 11/01/2022 31/12/2022

No se presenta ajuste en el valor. La meta aumenta, teniendo en cuenta que se busca abrir o cerrar la recopilación de material probatorio de los casos

que conlleven a generar las decisiones finales o etapas complementarias de los mismos, visitas, documentación complementaria etc. Se modifica de

acuerdo al traslado presupuestal a la DGOSP,  que corresponde a saldos no ejecuctados.

Subdirección de 

Procesos 

Agrarios y 

Gestión Jurídica

Subdirección de 

Seguridad 

Realizar la etapa probatoria 2.286.444.339$           
Proyectar los actos administrativos de 

trámite procesal tendientes a dar impulso al 

procedimiento agrario respectivo.

Actos administrativos de trámite o 

etapa probatoria 902 o 1071 suscritos
Número 179

Se solicita ajuste de las zonas a intervenirse Montaña Caucana (INZA y Totoro, Cauca) y Sur del Caqueta por ZRC Togüí (municipio de Togüí,

departamento de Boyacá) y ZRC Chaparral (municipio de Chaparral, departamento de Tolima). Ver documento de justificación modificación plan de

acción DAT.

Justificación del ajuste: 

En cumplimiento de esta meta, inicialmente se previó la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC Montaña Caucana (municipios de Inzá y 

Totoró, departamento del Cauca) y de la ZRC Sur del Caquetá (municipios de Curillo, San josé Fragua y Piamonte, del departamento del Caquetá y

Cauca, respectivamente). No obstante, no fue posible avanzar en los acercamientos con los comités impulsores para las gestiones planeadas. Para la

realización del PDS, primero se debían agotar ciertas etapas del procedimiento relacionadas con la verificación de lo establecido en el Acuerdo 024 de

1996, , particularmente con lo expuesto en su artículo 3 a través del adelantamiento de análisis y cruces cartográficos la visita técnica y la expedición de

la resolución de inicio. Mediante comunicación No. 20224300218301 la Agencia convocó al comité a impulsor para concertar la fecha de la visita

técnica. El 23 de de mayo de 2022 en mesa técnica virtual en la que se buscaba acordar la fecha de la visita, el comité impulsor manifestó a la Agencia

que no era su voluntad continuar con los trámites de la vista si no se accedía a ciertas pretensiones de imposible cumplimiento para la Entidad

asociadas a cofinanciar el 100 % de los aspectos logísticos de transporte intraveredal hacia las cabeceras municipales y alimentación para el desarrollo

de los encuentros con representantes de las comunidades campesinas / grupos focales. Posteriormente, mediante correo electrónico del 7 de junio de

2022 desde la ANT se reiteró la voluntad al comité de impulsor de avanzar en la concertación y realización de la visita técnica, no obstante, nunca se

recibió respuesta de este último. Por lo anterior, no se ha podido tener avance en la meta planeada, razón por la cual, se requiere modificar la ZRC en

proceso de constitución a intervenir en materia de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, en cuanto a la ZRC en proceso de constitución Montaña Caucana y las gestiones que venían adelantándose en pro de la elaboración del

Plan de Desarrollo Sostenible, el comité impulsor de la iniciativa representado por el vocero Eliecer Morales, por medio de correo del 12 de septiembre

de 2022 manifestó que “por determinación de las organizaciones campesinas que impulsan dicha ZRC en el Cauca, solicitamos la cancelación de la

misma, hasta tanto no haya un dialogo directo y empalme con la nueva Dirección Nacional de la ANT (Gerardo Vega) y la Mesa campesina Cauca ,

donde abordemos la ruta ejecutiva sobre la base de la misión de esta importante agencia en el tema de las Zonas de reserva campesina”

En ese mismo sentido, la Mesa Campesina del Cauca PUPSOC/FENSUAGRO a través de correo del 12 de septiembre de 2022 se pronunció así:

“Solicitamos que tomen todas las medidas administrativas necesarias para que los recursos en ejecución y por comprometer relacionados con zonas de

reserva campesina en Colombia, especialmente con el suroccidente Colombiano sean suspendidos para no causar detrimento patrimonial hasta que

los beneficiarios de dichos recursos públicos aclaremos directamente las dudas con la nueva dirección de la ANT”.

En virtud de lo expuesto, se hace necesario la modificación del plan de acción en cuanto al cambio de las solicitudes de constitución de Zonas de

Reserva Campesina a intervenir en materia de elaboración de Plan de Desarrollo Sostenible en la presente vigencia. 

El cambio se propone por las siguientes solicitudes de constitución de Zonas de Reserva Campesina: ZRC Togüí (municipio de Togüí, departamento

de Boyacá) y ZRC Chaparral (municipio de Chaparral, departamento de Tolima).

Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

2 N.A. Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Administrar eficientemente los 

bienes de la nación

Servicio de 

administración de 

tierras de la Nación

Predios incluidos en el 

inventario de tierras de 

la nación

3.225 3.000

Identificar y caracterizar los predios baldíos y 

transferidos 
 $        10.719.191.000 

Identificar y caracterizar los predios baldíos y 

transferidos (fiscales patrimoniales)

Número
Servicio de 

acompañamiento 

para la elaboración 

de planes de 

desarrollo 

sostenible

Planes de desarrollo 

sostenible 

acompañados

3 N.A.

Acompañar los procesos para constitución

de nuevas zonas de reserva campesina ZRC

Planes  de desarrollo sostenible 

acompañados en Zonas de Reserva 

Campesina ZRC en constitución:

 $           10.729.191.000 

 $             3.264.235.316 

31/12/2022
Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Hectáreas caracterizadas Número 130.500 N.A. Mensual 01/03/2022

31/12/2022

Inscribir el acto administrativo ante las Oficinas

de Registro de Instrumentos públicos

respectivas

 $             120.000.000 

Desarrollar las modalidades de

administración 

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     140.000.000 

31/12/2022

Ejecutar las modalidades administración  $          3.125.242.827 
Incluir los predios inadjudicables en el

inventario de baldios

Predios inadjudicables en el inventario 

de baldios
Número 800 N.A. Mensual 01/03/2022

Predios caracterizados Número 100 N.A. Mensual 01/03/2022

 $                 140.000.000 

 $                 586.764.684 

 $               120.000.000,00  Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Administar el Fondo de Tierras de la Nación  $             561.764.684 
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     600.000.000  $               561.764.684,00  Inversión 

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Adelantar el procedimiento de apertura de Folio

de Matricula Inmobiliaria (FMI) de bienes baldíos
 $          2.817.639.607 Transferencias corrientes  $                 2.826.000.000  $            2.817.639.607,00  inversión  $             2.826.000.000 



Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de registro 

de sujetos de 

Ordenamiento 

Solicitudes registradas 18.517 28.594

 Valor por ajustar 

con actualización de 

ficha 

Realizar las  jornadas de inscripción de posibles 

sujetos de ordenamiento para los municipios 

focalizados

N.A

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta 

vigente en 

SUIFP

Meta por ajustar con 

actualización de ficha

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 

Responsable 

de la actividad 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Valor Subactividad  

Modificado

Fuente 

recursos 
Justificación de los ajustes

Meta 

Vigente

Meta plan de 

acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida

4.190.282.596,00$         

Se solicitará aplazar la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales

con formulario FISO diligenciado (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos

previstos y por ende no se recibirán insumos este año. Se reduce el presupuesto al 15% de lo que se requiere para adjudicar en la presente vigencia

para 5 municipios sin meta asociada (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Adicionalmente, se preveía la contratación 

de 4 profesionales para la validación de los FISO jurídicos diligenciados en los municipios de Zambrano y San Onofre, sin embargo, el retraso en la

contratación de insumos catastrales a cargo de IGAC retrasó toda la ejecución de las actividades subsiguientes.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las cosas, el IGAC adelantará un nuevo estudio de mercado para los 25 municipios que no pudo adjudicar dentro de los que se

encuentran Zambrano del BM y Sucre del BID para abrir nuevo proceso en 2023.

Se solicita adicionar 3.672 solicitudes provenientes de la culminación de implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena

Sanear y alistar los predios ingresados al

Fondo de Tierras para su adjudicación.
Predios saneados Número 50 N.A. Mensual 01/03/2022 31/12/2022  Se ajusta el valor de la actividad con el fin de dar cumplimiento al pago de impuestos para saneamiento de predios. 

Reporte de hectáreas incluídas en el fondo

de tierras

Hectáreas incluídas en el fondo de 

tierras
Número 2.000 460.000

Incluir los predios en el inventario de tierras

de la Nación y en el Fondo de Tierras.

Predios incluidos en el fondo de 

tierras
Número 3.000 N.A.

Atender solicitudes sobre limitaciones a la

propiedad
 $                 327.048.314  $             335.408.707 

Atender solicitudes sobre limitaciones a la

propiedad 

Solicitudes atendidas  sobre 

limitaciones a la propiedad 
Número 5.000 3.000 Mensual 01/03/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     325.000.000  $               335.408.707,00 

Como quiera que, los indicadores de las metas establecidas para el grupo de Limitaciones a la Propiedad (LP) son por demanda y con el trabajo

realizado por la Agencia para socializar las competencias o requisitos, se logró orientar a los ciudadanos y diferentes entidades en los soportes

obligatorios para presentar las solicitudes, generando que las peticiones cumplan con lo exigido y la respuesta emitida por la Entidad contenga una

decisión sobre cada caso particular. 

En consecuencia, las respuestas donde entre otros, se solicitaban más documentos o se informaba que no era competencia de la Agencia disminuyó

considerablemente, por tal razón, es necesario reprogramar la meta de peticiones atendidas de 5.000 a 3.000 peticiones. 

Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. 

 Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Expedir los actos administrativos de decisión de

las solicitudes de limitaciones a la propiedad 
 $                 322.951.686  $             331.951.686 

Atender solicitudes sobre limitaciones a la

propiedad 

Decisiones administrativas sobre 

limitaciones a la propiedad adoptada
Número 2.500 3.550 Mensual 01/03/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     325.000.000  $               331.951.686,00 

Las metas establecidas para el grupo de Limitaciones a la Propiedad (LP) están sujetas a la cantidad de peticiones que presentan los ciudadanos y se

programan conforme los promedios de los años anteriores, dicho esto, se viene observando un cambio significativo en las solicitudes para el año 2022

que afecta las metas programadas de la siguiente manera:  

Como consecuencia del punto anterior, la meta registrada en el numeral 19 del plan de acción “decisiones administrativas sobre limitaciones a la

propiedad” establecida para el año 2022 en 2.500 peticiones, ha tenido un incremento significativo, permitiendo que a la fecha se tenga un cumplimiento

del 94%, por tal razón, se hace necesario un aumento de 2.500 a 3.550 peticiones.  

Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. 

 Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Realizar la revisión jurídico técnica de las

solicitudes de adjudicación de baldíos y expedir

autos de aceptación, negación o archivo 

2.026.895.396$              2.070.895.396$           
Trámites- sobre solicitudes de 

adjudicación de baldíos a entidades 

de derecho público EDP

Número 2.000 2.103 Mensual 01/03/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
1.965.000.000$                  2.070.895.396,00$             

Durante el primer semestre del año en curso la Directora General, tenía el compromiso de reportar 50.000 mil títulos a cierre de Gobierno, esto generó

un impacto a corto plazo que consistió en adjudicar todo lo que procesalmente fuera viable y así mismo registrarlo junto con las resoluciones que sí bien

ya estaban expedidas, las ORIPS no habían expedido los folios de matrícula.

De acuerdo a lo anterior se trabajó articuladamente con las ORIPS y que como resultado se gestionó el trámite de registro de títulos que se encontraban

radicados , esto conllevó a que la meta se cumpliera antes de lo previsto.

Se trasladan recursos para la adición de contratos hasta el 31 de diciembre. 

 Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Adquisición de bienes y 

servicios
1.800.000.000$                  1.816.000.000,00$              Se trasladan recursos para la adición y prórroga de contratos hasta el 31 de diciembre.   Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Transferencias corrientes  $                 5.000.000.000  $            5.000.000.000,00  No se requiere ajuste  Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     900.000.000  $               844.500.000,00  Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Transferencias corrientes  $                     100.000.000  $                 38.104.604,00  Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Atender espacios de diálogo y de resolución de

conflictos
 $                 100.000.000  N.A. 

Títulos de adjudicación registrados en 

Folio de matricula inmobiliaria FMI
Número 160 690 Mensual 01/03/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $                     100.000.000  $               100.000.000,00 

Durante el primer semestre del año en curso la Directora General, tenía el compromiso de reportar 50.000 mil títulos a cierre de Gobierno, esto generó

un impacto a corto plazo que consistió en adjudicar todo lo que procesalmente fuera viable y así mismo registrarlo junto con las resoluciones que sí bien

ya estaban expedidas, las ORIPS no habían expedido los folios de matrícula.

De acuerdo a lo anterior se trabajó articuladamente con las ORIPS y como resultado se gestionó el trámite de registro de títulos que se encontraban

radicados, esto conllevó a que la meta se cumpliera antes de lo previsto, Situación que exigió reprogramar la meta inicialmente establecida de 160

títulos a 690.

 Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Realizar la etapa publicitaria de la aceptación de

la solicitud de adjudicación de baldíos 
 $                 380.000.000  N.A. 

Hectáreas de baldíos adjudicadas - 

Registradas en FMI)
Número 110 1.189 Mensual 01/03/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     380.000.000  $               230.000.000,00 

Durante el primer semestre del año en curso la Directora General, tenía el compromiso de reportar 50.000 mil títulos a cierre de Gobierno, esto generó

un impacto a corto plazo que consistió en adjudicar todo lo que procesalmente fuera viable y así mismo registrarlo junto con las resoluciones que sí bien

ya estaban expedidas, las ORIPS no habían expedido los folios de matrícula.

De acuerdo a lo anterior se trabajó articuladamente con las ORIPS y como resultado se gestionó el trámite de registro de títulos que se encontraban

radicados, esto conllevó a que la meta se cumpliera antes de lo previsto, Situación que exigió reprogramar la meta inicialmente establecida de 110

héctareas a 1.189.

Disminuye el valor de la actividad debido a que este recurso fue programado para viáticos y gastos de viaje y debido a las dificultades del orden público

en varios de los territorios en los que se programaron las visitas a los predios sujetos de intervención no se pudieron realizar.

 Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Verificar aspectos jurídicos y técnicos del

predio objeto de solicitud 
 $                 600.000.000  $             558.566.666 

Informe de Seguimiento y Monitoreo 

presentados
Número 1 N.A. Anual 01/03/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     600.000.000  $               558.566.666,00 

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.
 Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

Adquisición de bienes y 

servicios-Crédito
 $            1.300.000.000,00  $            1.300.000.000,00 

Transferncias corrientes  $               500.000.000,00  $               500.000.000,00 

Títulos BPN adjudicados y registrados- 

zonas focalizadas
Número 1.600 2.600 Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios 
 $                 1.500.000.000  $            1.586.500.000,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100%

(2.262 títulos registrados e igual número de familias), en consecuencia, se proyectan 2.600 títulos BPN adjudicados y registrados al finalizar el año

2022. Este ajuste se realiza teniendo en cuenta que la Dirección General de la ANT llevó a cabo una alianza estratégica con las Oficinas de

Instrumentos Públicos, dando como resultado el pronto registro de las solicitudes de adjudicación represadas en las ORIP; por lo anterior la meta

establecida para los indicadores de Títulos BPN adjudicados y registrados y familias beneficiadas con la adjudicación de BPN aumentó en la vigencia

2022.

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

 Inversión 

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Hectáreas de baldíos adjudicadas - 

zonas focalizadas
Número 250 4.300 Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100%

(3.449 hectáreas), en consecuencia, se proyectan 3.600 hectáreas de baldíos adjudicadas al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza teniendo que el

equipo de defensa y casos especiales de la Subdirección a Acceso a Tierras en Zona Focalizadas, es el encargado del trámite de 640 casos en

rezago dejados por el extinto INCODER, dentro de los cuales se ha efectuado la resolución de 85 casos, siendo varios de ellos el confirmar la

adjudicación que en su momento emitieran las distintas territoriales de la mencionada entidad.

En ese sentido, se registraron casos en el municipio de Puerto Gaitán, cuya extensión territorial supera las 1.000 hectáreas razón por la que, al remitir las

solicitudes de registro ante la ORIP de Puerto López, además de no tener un tiempo estándar para la apertura del folio de matrícula respectivo, la meta

de hectáreas para la SATZF se haya visto aumentada considerablemente.

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Mujeres rurales beneficiadas con 

acceso a tierras- zonas focalizadas
Número 800 1.907 Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Este ajuste a meta se realiza teniendo en cuenta que la Dirección General de la ANT llevo a cabo una alianza estratégica con las Oficinas de

Instrumentos Públicos, dando como resultado el pronto registro de las solicitudes de adjudicación represadas en las ORIP; por lo anterior la meta

establecida para este indicador aumenta de 800 a 1.907 mujeres en la vigencia 2022.

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Actos administrativos de adjudicación 

(cierre) radicados ante la ORIP
Número 1.600 N.A. Mensual 01/04/2022 31/12/2022 No se requiere ajuste a meta

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Actos administrativos expedidos Número 1.100 1.503 Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100%

(1.315 actos administrativos), en consecuencia, se proyectan 1.503 actos administrativos expedidos al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza

teniendo en cuenta que la Dirección General de la ANT llevo a cabo una alianza estratégica con las Oficinas de Instrumentos Públicos, dando como

resultado el pronto registro de las solicitudes de adjudicación represadas en las ORIP; por lo anterior la meta establecida para este indicador aumenta

de 1.100 a 1.503 en la vigencia 2022.

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Informe de seguimiento a los 

procesos adjudicados
Número 1 N.A. Mensual 01/04/2022 31/12/2022 No se requiere ajuste a meta

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Diagnostico de las Solicitudes de 

adjudicación de baldíos a persona 

natural por demanda (Decr.902, Ley 

160)
Número 7.000 14.650 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

El aumento de la meta del indicador principal incrementó proporcionalmente el indicador de “Diagnóstico de las Solicitudes de adjudicación de baldíos a

persona natural por demanda (Decr.902, Ley 160)” de 7.000 a 14.650 expedientes diagnosticados por las razones expuestas previamente. 

Lo anterior, demandó realizar el diagnóstico jurídico de nuevos expedientes que apalancaron la meta de registro, y adicionalmente retomar la validación,

subsanación y reiteración de expedientes que contaban con oficios de radicación de títulos en años anteriores al 2022, donde se desvirtuó la radicación

puesto que algunas de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos no atendieron la instrucción administrativa 08 de junio de 2020 expedida por la

Superintendencia de Notariado y Registro, donde se establecen los lineamientos para adelantar los tramites a través de correo electrónico; lo que en

efecto implicó que la Subdirección realizara un nuevo impulso en concordancia a los criterios de radicación de cada Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos.

Adicionalmente, se diagnosticaron e identificaron solicitudes de registro de títulos de adjudicación que no contaban con los requerimientos

documentales de conformidad a los parámetros establecidos por las diferentes Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, lo cual conllevó a expedir

oficios y certificados no requeridos previamente por estas Oficinas.  

 Inversión 

Subdirección de 

acceso a tierras 

por demanda y 

descongestión

Solicitudes de adjudicación de baldíos 

a persona natural impulsadas por 

demanda y descongestión.

Número 6.200 15.600 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

Debido al aumento causado a la meta de títulos de esta Subdirección para apalancar la meta total de los 50.000 títulos proyectada por el Gobierno

Nacional 2018-2022, se modificó de manera proporcional el indicador de “Solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural impulsadas por

demanda y descongestión”, cuya meta fue ajustada de 6.200 a 15.600 procesos impulsados.

En ese orden, una vez validadas las bases de toda la gestión impulsada en el plan choque de títulos, en el próximo reporte del plan de acción se tiene

proyectado reportar 10.200 expedientes que tuvieron un impulso en el marco de esta estrategia. 

 Inversión 

Subdirección de 

acceso a tierras 

por demanda y 

descongestión

Resoluciones de adjudicación de 

baldíos a Persona Natural radicadas 

por demanda y descongestión ante las 

ORIP'S- hacen parte de los 3.200

Número 2.500 3.450 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

En virtud al aumento causado a la meta de títulos de esta Subdirección para apalancar la meta total de los 50.000 títulos proyectada por el Gobierno

Nacional 2018-2022, se inició la búsqueda activa de nuevos expedientes de adjudicación de baldíos en etapas finales a la espera de registro, que

inicialmente no habían sido ubicados por el área de gestión documental.

Esta labor demandó realizar la radicación de resoluciones a la ORIP de nuevos expedientes que apalancaron la meta de registro, y adicional reiterar

oficios de registro dirigidos a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de aquellos procesos radicados en años anteriores los cuales no

habían sido atendidos por diferentes criterios de radicación de las ORIP’S.

En ese sentido, se ajustó el indicador “Resoluciones de adjudicación de baldíos a Persona Natural radicadas por demanda y descongestión ante las

ORIP'S de 2.500 a 3.450.

Títulos registrados que otorgan 

acceso a tierras por adjudicación de 

baldíos a persona natural, por 

demanda y descongestión - Meta 

3.200

Número 3.200 7.550 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

La Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión para la vigencia 2022 proyectó una meta del indicador principal de “3.200 Títulos

registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión”, cuyo cumplimiento se programó

a partir del insumo de los procesos radicados en las diferentes ORIPS en el año 2021 y los nuevos expedientes identificados para culminar la fase de

registro, a través del convenio que se proyectó suscribir en el 2022.

No obstante, una vez se inició la ejecución del 2022, el Gobierno Nacional evaluó el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fijado para

cumplir la meta de registro de 50.000 títulos de propiedad, la cual no se había alcanzado al 100%; en consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras

diseña una nueva estrategia dentro de la cual asignó a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión una nueva meta de 7550

títulos de baldíos y bienes fiscales a persona natural registrados.

Hectáreas de baldíos adjudicadas y 

registradas a Persona natural por 

demanda y descongestión registradas 

a ravés del Fondo de Tierras

Número 120.000 90.480 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

Revisada las solicitudes registradas de adjudicación de baldíos a persona natural con respecto a las hectáreas registradas y pendientes a registrar en el

indicador “Hectáreas de baldíos adjudicadas y registradas a Persona natural por demanda y descongestión registradas a través del Fondo de Tierras”,

cuya meta inicial de 120.000 hectáreas se ajusta en 90.480 hectáreas debido a que a razón de un análisis realizado por la Subdirección de

Administración de Tierras, algunos predios a reportar no podían ingresar al Fondo de Tierras, ya que técnicamente fueron formalizados con anterioridad

a la creación formal del Fondo de tierras de la reforma rural integral por lo que contablemente no permite el ingreso de los mismos a la Cuenta del

Fondo de la ANT.

 $             1.395.000.000 

6.800.000.000$              

Administrar eficientemente los 

bienes de la nación

Servicio de 

administración de 

tierras de la Nación

Predios incluidos en el 

inventario de tierras de 

la nación

3.225 3.000

Servicio de 

administración 

sobre limitaciones 

a la propiedad

Decisiones 

administrativas sobre 

limitaciones a la 

propiedad adoptadas

2.500 3.550

Validar la revisión jurídico técnica de las

solicitudes de adjudicación de baldíos y expedir

autos de aceptación, negación o archivo 

Sanear y alistar los predios ingresados al Fondo

de Tierras para su adjudicación
 N.A. 

Gastos por tributos, 

multas, sanciones e 

intereses de mora

 $                     350.000.000  $               450.000.000,00  Inversión 

Subdirección de 

Administración 

de Tierras de la 

Nación

 $                 450.000.000 

Mensual 01/03/2022 31/12/2022

Dentro de los reportes que se han efectuado durante la vigencia, se incluyeron bienes que se son utilizados para la conformación y ampliación de

Resguardos Indígenas, reportados por la Subdirección de Asuntos Étnicos, siendo predios que cuentan con grandes extensiones y que exige que la

meta inicial sea reprogramada.

En ese sentido, se verificó el avance con corte al mes de agosto de 2022, identificando el reporte de 450.454 hectáreas incluidas en el inventario de

bienes del Fondo de Tierras y efectuando un cálculo de lo que se encuentra pendiente de incorporar, se requiere reprogramar la meta en 460.000

hectáreas ingresadas.

Solicitudes atendidas- Actos 

administrativos de desición expedidos- 

negación y archivo.

Número 250 N.A.

Adjudicación de baldios a Entidades de

Derecho Público

 $             3.500.000.000 

01/03/2022 31/12/2022

Expedición de folios de matrícula: Durante el primer semestre del año en curso la Directora General, tenía el compromiso de reportar 50.000 mil títulos

a cierre de Gobierno, esto generó un impacto a corto plazo que consistió en adjudicar todo lo que procesalmente fuera viable y así mismo registrarlo

junto con las resoluciones que si bien ya estaban expedidas, las ORIPS no habían expedido los folios de matrícula.

De acuerdo a lo anterior, la propuesta de las nuevas cifras obedece a que de acuerdo con el estudio jurídico de los procesos y los avances adelantados

a la fecha por el grupo de EDP, se espera como resultado durante los meses restantes el aumento de la meta de 200 a 290 actos administrativos de

adjudicación expedidos.

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere adelantar el pago de pasivos exigibles por vigencias expiradas.

Realizar las audiencias públicas de exposición

de resultados
 N.A. 

Actos administrativos de adjudicación 

expedidos a Entidades de Derecho 

Público -  Resoluciones expedidas a 

favor

 de EDP.

Número 200 290 Mensual 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta que, con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al

100% (2.262 títulos registrados e igual número de familias), en consecuencia, se proyectan 2.600 títulos BPN adjudicados y registrados al finalizar el

año 2022. Este ajuste se realiza teniendo en cuenta que la Dirección General de la ANT llevó a cabo una alianza estratégica con las Oficinas de

Instrumentos Públicos, dando como resultado el pronto registro de las solicitudes de adjudicación represadas en las ORIP; por lo anterior la meta

establecida para los indicadores de Títulos BPN adjudicados y registrados y familias beneficiadas con la adjudicación de BPN aumentó en la vigencia

2022.

 $                 938.104.604 

 $             1.800.000.000 

Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a

la caracterización física predial 
 $             882.604.604 

 $          3.586.500.000 

Transferencias corrientes  $                 2.000.000.000  $            2.000.000.000,00  Inversión 

1.600 2.600 Mensual 01/04/2022 31/12/2022  Inversión 

Adjudicación de baldios en zonas

focalizadas

Familias beneficiadas con la 

adjudicación de baldíos - zonas 

focalizadas

Número

Efectuar seguimiento y monitoreo  $          1.331.500.000 
Adjudicación de baldios a persona natural

por demanda y descongestión

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 1.395.000.000  $            1.331.500.000,00 

Facilitar el acceso a tierras

Servicio de 

adjudicación de 

baldios

Familias beneficiadas 

con la adjudicación de 

baldíos

4.800 10.150

6.816.000.000$           

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Expedir y registrar los actos administrativos de

decisión de las solicitudes

 Inversión 

Subdirección de 

acceso a tierras 

por demanda y 

descongestión

31/12/2022Mensual 01/03/2022



Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de registro 

de sujetos de 

Ordenamiento 

Solicitudes registradas 18.517 28.594

 Valor por ajustar 

con actualización de 

ficha 

Realizar las  jornadas de inscripción de posibles 

sujetos de ordenamiento para los municipios 

focalizados

N.A

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta 

vigente en 

SUIFP

Meta por ajustar con 

actualización de ficha

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 

Responsable 

de la actividad 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Valor Subactividad  

Modificado

Fuente 

recursos 
Justificación de los ajustes

Meta 

Vigente

Meta plan de 

acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida

4.190.282.596,00$         

Se solicitará aplazar la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales

con formulario FISO diligenciado (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos

previstos y por ende no se recibirán insumos este año. Se reduce el presupuesto al 15% de lo que se requiere para adjudicar en la presente vigencia

para 5 municipios sin meta asociada (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Adicionalmente, se preveía la contratación 

de 4 profesionales para la validación de los FISO jurídicos diligenciados en los municipios de Zambrano y San Onofre, sin embargo, el retraso en la

contratación de insumos catastrales a cargo de IGAC retrasó toda la ejecución de las actividades subsiguientes.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las cosas, el IGAC adelantará un nuevo estudio de mercado para los 25 municipios que no pudo adjudicar dentro de los que se

encuentran Zambrano del BM y Sucre del BID para abrir nuevo proceso en 2023.

Se solicita adicionar 3.672 solicitudes provenientes de la culminación de implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena

Familias beneficiadas con títulos 

registrados  que otorgan acceso a 

tierras por adjudicación de baldíos a 

persona natural, por demanda y 

descongestión

Número 3.200 7.550 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

Una vez aumentada la meta de títulos por lo expuesto en el indicador “Títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a

persona natural, por demanda y descongestión, en la misma proporción se incrementa el indicador “Familias beneficiadas con títulos registrados que

otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión”, pasando de 3.200 a 7.550 familias beneficiadas.

Mujeres beneficiadas con títulos 

registrados que otorgan acceso a 

tierras por adjudicación de baldíos a 

persona natural, por demanda y 

descongestión

Número 960 5.188 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

Debido al aumento causado a la meta de títulos de esta Subdirección para apalancar la meta total de los 50.000 títulos proyectada por el Gobierno

Nacional 2018-2022, en el mismo sentido impacta el indicador “Mujeres beneficiadas con títulos registrados que otorgan acceso a tierras por

adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión”, y se incrementa de 960 a 5.188 mujeres beneficiadas.

 credito 

Subdirección de 

acceso a tierras 

por demanda y 

descongestión

Expedir el auto de inicio o de apertura, negación

o archivo de las solicitudes de adjudicación de

bienes fiscales patrimoniales 

 $                 344.831.146  $             330.331.146 
Familias beneficiadas con la adjudicación de

BFP- Zonas Focalizadas

Familias beneficiadas con la 

adjudicación de BFP
Número 30 97 Mensual 01/05/2022 31/12/2022  $                     400.000.000  $               330.331.146,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (89

títulos registrados e igual número de familias), en consecuencia, se proyectan 97 títulos BFP adjudicados y registrados al finalizar el año 2022. Este

ajuste se realiza teniendo en cuenta que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas , recibió el caso emblemático denominado las

CATAS (Ayapel, Córdoba), en el cual se logró superar las condiciones de procedimiento, como: la convocatoria del comité de selección establecido en

el artículo 19 del Acuerdo 349 de 2014 y la definición de áreas adjudicables en el predio, las cuales fueron informadas a la comunidad, contando con su

aprobación para seguir adelante con el procedimiento de adjudicación en dichas zonas. que limitaban la adjudicación del predio del Fondo Nacional

Agrario denominado, dando como resultado el aumento del cumplimiento de las metas en 76 títulos y teniendo una sobre ejecución, asimismo, en

cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia

No. 700013121004-2014-0010-00, se procede a la adjudicación del predio del Fondo Nacional Agrario denominado Platanarcito, ubicado en el

departamento de Sucre, municipio de Ovejas, por lo que se solicita el ajuste de la meta establecida para los indicadores de títulos BFP adjudicados y

familias beneficiadas.

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a

la caracterización física predial 
 $                 341.282.188  $             355.782.188 

Títulos formalizados que otorgan acceso a

tierras-Zonas Focalizadas
Títulos BFP adjudicados y registrados Número 30 97 Mensual 01/05/2022 31/12/2022  $                     300.000.000  $               355.782.188,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (89

títulos registrados e igual número de familias), en consecuencia, se proyectan 97 títulos BFP adjudicados y registrados al finalizar el año 2022. Este

ajuste se realiza teniendo en cuenta que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas , recibió el caso emblemático denominado las

CATAS (Ayapel, Córdoba), en el cual se logró superar las condiciones de procedimiento, como: la convocatoria del comité de selección establecido en

el artículo 19 del Acuerdo 349 de 2014 y la definición de áreas adjudicables en el predio, las cuales fueron informadas a la comunidad, contando con su

aprobación para seguir adelante con el procedimiento de adjudicación en dichas zonas. que limitaban la adjudicación del predio del Fondo Nacional

Agrario denominado,   dando como resultado el aumento del cumplimiento de las metas en 76 títulos y teniendo una sobre ejecución, asimismo, en

cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia

No. 700013121004-2014-0010-00, se procede a la adjudicación del predio del Fondo Nacional Agrario denominado Platanarcito, ubicado en el

departamento de Sucre, municipio de Ovejas, por lo que se solicita el ajuste de la meta establecida para los indicadores de títulos BFP adjudicados y

familias beneficiadas.

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

Atender espacios de diálogo y de resolución de

conflictos
 $                 250.000.000  N.A. 

Hectáreas de BFP adjudicadas-Zonas 

Focalizadas
Hectáreas de BFP adjudicadas Número 90 480 Mensual 01/05/2022 31/12/2022  $                     250.000.000  $               250.000.000,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100%

(361 hectáreas), en consecuencia, se proyectan 480 hectáreas de BFP adjudicadas al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza teniendo en cuenta

que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas , recibió el caso emblemático denominado las CATAS (Ayapel, Córdoba), en el cual se

logró superar las condiciones de procedimiento como: la convocatoria del comité de selección establecido en el artículo 19 del Acuerdo 349 de 2014 y

la definición de áreas adjudicables en el predio, las cuales fueron informadas a la comunidad, contando con su aprobación para seguir adelante con el

procedimiento de adjudicación en dichas zonas. que limitaban la adjudicación del predio del Fondo Nacional Agrario denominado, dando como resultado

el aumento del cumplimiento de las metas y teniendo una sobre ejecución, asimismo, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia No. 700013121004-2014-0010-00, se procede a la

adjudicación del predio del Fondo Nacional Agrario denominado Platanarcito, ubicado en el departamento de Sucre, municipio de Ovejas, por lo que se

solicita el ajuste de la meta establecida para este indicador.

Ordenar las pruebas necesarias  $                 413.886.666  N.A. 
Mujeres rurales beneficiadas con acceso a

tierras a través de BFP-Zonas Focalizadas

Mujeres rurales beneficiadas con 

acceso a tierras a través de BFP
Número 8 81 Mensual 01/05/2022 31/12/2022  $                     400.000.000  $               413.886.666,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (75

mujeres), en consecuencia, se proyectan 81 mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de BFP al finalizar el año 2022. Este ajuste se

realiza teniendo en cuenta que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas , recibió el caso emblemático denominado las CATAS

(Ayapel, Córdoba), en el cual se logró superar las condiciones de procedimiento como: la convocatoria del comité de selección establecido en el

artículo 19 del Acuerdo 349 de 2014 y la definición de áreas adjudicables en el predio, las cuales fueron informadas a la comunidad, contando con su

aprobación para seguir adelante con el procedimiento de adjudicación en dichas zonas que limitaban la adjudicación del predio del Fondo Nacional

Agrario denominado, dando como resultado el aumento del cumplimiento de las metas y teniendo una sobre ejecución, asimismo, en cumplimiento de lo

ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia No. 700013121004-

2014-0010-00, se procede a la adjudicación del predio del Fondo Nacional Agrario denominado Platanarcito, ubicado en el departamento de Sucre,

municipio de Ovejas, por lo que se solicita el ajuste de la meta establecida para este indicador.

Se ajusta el valor de la subactividad con el fin de alinear los recursos frente a lo programado en proyecto de inversión. 

Solicitud de Registro de Actos

administrativos de adjudicación BFP (cierre)

ante la ORIP-Zonas Focalizadas

Actos administrativos de adjudicación 

BFP (cierre) en trámite de registro ante 

la ORIP

Número 30 85 Mensual 01/05/2022 31/12/2022

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (77

solicitudes de registro), en consecuencia, se proyectan 85 Actos administrativos de adjudicación BFP (cierre) en trámite de registro ante la ORIP al

finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza teniendo en cuenta que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas , recibió el caso

emblemático denominado las CATAS (Ayapel, Córdoba), en el cual se logró superar las condiciones de procedimiento que limitaban la adjudicación del

predio del Fondo Nacional Agrario denominado, dando como resultado el aumento del cumplimiento de las metas en cuanto a la titulación de 76

parcelas y teniendo una sobre ejecución, asimismo, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil

Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia No. 700013121004-2014-0010-00, se procede a la adjudicación del predio del Fondo Nacional

Agrario denominado Platanarcito, ubicado en el departamento de Sucre, municipio de Ovejas, por lo que se solicita el ajuste de la meta establecida para

este indicador.

Títulos formalizados que otorgan acceso a

tierras a través de Asignación de Derechos-

Zonas Focalizadas - 

Títulos formalizados que otorgan 

acceso a tierras a través de 

Asignación de Derechos/Actos 

administrativos expedidos de 

asignación de derechos

Número 44 N.A. Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Se hace necesario realizar la reformulación del indicador, ajustándolo por Actos administrativos expedidos para Asignación de Derechos, debido a que

la subdirección de sistemas de información de tierras (SSIT) realizó entrega del listado de las personas con mayor puntaje en el RESO el 6 de

septiembre de 2022, esta tardanza en la consolidación del RESO, supera el tiempo establecido en el procedimiento, para la expedición de títulos, los

cuales se requiere la protocolización o registro de los actos administrativos ante la oficina de registro de Instrumentos Públicos y este tiempo es

indeterminado toda vez es realizado por otra entidad.

Por lo anterior expuesto se realiza ajuste de títulos a actos administrativos expedidos dentro del procedimiento de asignación de derechos, los cuales

corresponden a actos administrativos que se expiden en virtud del procedimiento, ya sea de apertura o decisiones finales, los cuales están orientados a

promover el acceso efectivo a la propiedad y mejorar las condiciones de vida de 44 núcleos familiares beneficiarios, entre ellos, a mujeres rurales. 

Familias beneficiadas con la adjudicación a

través de Asignación de Derechos-Zonas 

Focalizadas - 

Familias beneficiadas con la 

expedición de actos administrativos de 

asignación de derechos

Número 44 N.A. Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Se hace necesario realizar la reformulación del indicador, ajustándolo por Actos administrativos expedidos para Asignación de Derechos, debido a que

la subdirección de sistemas de información de tierras (SSIT) realizó entrega del listado de las personas con mayor puntaje en el RESO el 6 de

septiembre de 2022, esta tardanza en la consolidación del RESO, supera el tiempo establecido en el procedimiento, para la expedición de títulos, los

cuales se requiere la protocolización o registro de los actos administrativos ante la oficina de registro de Instrumentos Públicos y este tiempo es

indeterminado toda vez es realizado por otra entidad.

Por lo anterior expuesto se realiza ajuste de títulos a actos administrativos expedidos dentro del procedimiento de asignación de derechos, los cuales

corresponden a actos administrativos que se expiden en virtud del procedimiento, ya sea de apertura o decisiones finales, los cuales están orientados a

promover el acceso efectivo a la propiedad y mejorar las condiciones de vida de 44 núcleos familiares beneficiarios, entre ellos, a mujeres rurales. 

Mujeres rurales beneficiadas con acceso a

tierras a través de Asignación de Derechos-

Zonas Focalizadas

Mujeres rurales beneficiadas con la 

expedición de actos administrativos de 

asignación de derechos

Número 12 N.A. Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Se hace necesario realizar la reformulación del indicador, ajustándolo por Actos administrativos expedidos para Asignación de Derechos, debido a que

la subdirección de sistemas de información de tierras (SSIT) realizó entrega del listado de las personas con mayor puntaje en el RESO el 6 de

septiembre de 2022, esta tardanza en la consolidación del RESO, supera el tiempo establecido en el procedimiento, para la expedición de títulos, los

cuales se requiere la protocolización o registro de los actos administrativos ante la oficina de registro de Instrumentos Públicos y este tiempo es

indeterminado toda vez es realizado por otra entidad.

Por lo anterior expuesto se realiza ajuste de títulos a actos administrativos expedidos dentro del procedimiento de asignación de derechos, los cuales

corresponden a actos administrativos que se expiden en virtud del procedimiento, ya sea de apertura o decisiones finales, los cuales están orientados a

promover el acceso efectivo a la propiedad y mejorar las condiciones de vida de 44 núcleos familiares beneficiarios, entre ellos, a mujeres rurales. 

Hectáreas adjudicadas a través de

Asignación de -Zonas Focalizadas

Hectáreas adjudicadas a través de 

Asignación de Derechos
Número 250 N.A. Mensual 01/04/2022 31/12/2022

Se hace necesario realizar la reformulación del indicador, ajustándolo por Actos administrativos expedidos para Asignación de Derechos, debido a que

la subdirección de sistemas de información de tierras (SSIT) realizó entrega del listado de las personas con mayor puntaje en el RESO el 6 de

septiembre de 2022, esta tardanza en la consolidación del RESO, supera el tiempo establecido en el procedimiento, para la expedición de títulos, los

cuales se requiere la protocolización o registro de los actos administrativos ante la oficina de registro de Instrumentos Públicos y este tiempo es

indeterminado toda vez es realizado por otra entidad.

Por lo anterior expuesto se realiza ajuste de títulos a actos administrativos expedidos dentro del procedimiento de asignación de derechos, los cuales

corresponden a actos administrativos que se expiden en virtud del procedimiento, ya sea de apertura o decisiones finales, los cuales están orientados a

promover el acceso efectivo a la propiedad y mejorar las condiciones de vida de 44 núcleos familiares beneficiarios, entre ellos, a mujeres rurales, por

tanto las héctareas en este indicador no aplica.

Titulos que otorgan accesoa tierras con

Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda

y descongestión-

Titulos que otorgan acceso a tierras 

con  Bienes Fiscales Patrimoniales por 

demanda y descongestión-

Número 80 217 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

En virtud de la directriz del Gobierno Nacional de cumplir la meta de registro de 50.000 títulos de propiedad, establecida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022, se ajustó el indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión” de

80 títulos a 217, puesto que se reportó el registro de una Resolución de adjudicación de la depuración del rezago que estaba representado en 35 títulos

registrados, beneficiando a 195 familias por bienes Fiscales Patrimoniales.

De igual manera la Subdirección resolvió el caso emblemático de campesinos afectados por la avalancha en el Río Páez desde el año de 1994 en el

municipio de La Plata, Departamento del Huila, expidiendo 65 Resoluciones de Adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales, donde se tiene

proyectado el registro de los mismos ante las Oficinas de instrumentos Públicos en los próximos 100 días.

Familias beneficiadas con títulos

adjudicados y registrados de Bienes

Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso

a tierras por demanda y descongestión

Familias beneficiadas con títulos 

adjudicados y registrados de Bienes 

Fiscales Patrimoniales  que otorgan 

acceso a tierras por demanda y 

descongestión

Número 80 377 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

En virtud de la directriz del Gobierno Nacional de cumplir la meta de registro de 50.000 títulos de propiedad, establecida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022, al ajustarse el indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión”

modifica el indicador “Familias beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por

demanda y descongestión” de 80 familias beneficiadas a 377, equivalente a 217 títulos de bienes fiscales patrimoniales registrados.

El aumento incremental del indicador referido obedece a lo mencionado en la justificación del ajuste d el indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras

con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión” puesto que se reportó el registro de la Resolución de adjudicación de la depuración

del rezago que representaba 195 familias por bienes Fiscales Patrimoniales.

De igual manera la Subdirección resolvió el caso emblemático de campesinos afectados por la avalancha en el Río Páez desde el año de 1994 en el

municipio de La Plata, Departamento del Huila, expidiendo 65 Resoluciones de Adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales, beneficiando a igual

número de familias donde se tiene proyectado el registro de los mismos ante las Oficinas de instrumentos Públicos en los próximos 100 días.

Mujeres beneficiadas con títulos adjudicados

y registrados de Bienes Fiscales

Patrimoniales que otorgan acceso a tierras

por demanda y descongestión

Mujeres beneficiadas con títulos 

adjudicados y registrados de Bienes 

Fiscales Patrimoniales  que otorgan 

acceso a tierras por demanda y 

descongestión

Número 30 296 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

De la misma manera, la directriz del Gobierno Nacional de cumplir la meta de registro de 50.000 títulos de propiedad, establecida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022, al ajustarse el indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión”

modifica el indicador “Mujeres beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por

demanda y descongestión” de 30 mujeres atendidas a 296.

El aumento incremental del indicador referido obedece a lo mencionado en la justificación del ajuste del indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras

con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión” puesto que se reportó el registro de la Resolución de adjudicación de la depuración

del rezago que incrementó las hectáreas registradas.

De igual manera la Subdirección resolvió el caso emblemático de campesinos afectados por la avalancha en el Río Páez desde el año de 1994 en el

municipio de La Plata, Departamento del Huila, expidiendo 65 Resoluciones de Adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales, la cual apalanca la meta

total y benefician a 28 mujeres.

Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales

adjudicadas y registradas por demanda y

descongestión a través del fondo de tierras

Hectáreas de bienes fiscales 

patrimoniales adjudicadas y 

registradas por demanda y 

descongestión a través del fondo de 

tierras

Número 300 2.382 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

En virtud de la directriz del Gobierno Nacional de cumplir la meta de registro de 50.000 títulos de propiedad, establecida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022, al ajustarse el indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión”

modifica el indicador “Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales adjudicadas y registradas por demanda y descongestión a través del fondo de tierras”

de 300 hectáreas registradas a 2.382, equivalente a 217 títulos de bienes fiscales patrimoniales registrados.

El aumento incremental del indicador referido obedece a lo mencionado en la justificación del ajuste del indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras

con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión” puesto que se reportó el registro de la Resolución de adjudicación de la depuración

del rezago que incrementó las hectáreas registradas.

De igual manera la Subdirección resolvió el caso emblemático de campesinos afectados por la avalancha en el Río Páez desde el año de 1994 en el

municipio de La Plata, Departamento del Huila, expidiendo 65 Resoluciones de Adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales, representadas en 353

hectáreas.

Solicitudes de Bienes Fiscales Patrimoniales

impulsadas por demanda y descongestión

Solicitudes de Bienes Fiscales 

Patrimoniales impulsadas por 

demanda y descongestión

Número 130 291 Mensual 01/02/2022 31/12/2022

De la misma manera, la directriz del Gobierno Nacional de cumplir la meta de registro de 50.000 títulos de propiedad, establecida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2018-2022, al ajustarse el indicador “Títulos que otorgan acceso a tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión”

modifica el indicador “Solicitudes de Bienes Fiscales Patrimoniales impulsadas por demanda y descongestión” de 130 a 291 procesos de adjudicación

de bienes fiscales impulsados.

Dentro de los impulsos de esta misional, se encuentra el caso emblemático de campesinos afectados por la avalancha en el Río Páez desde el año de

1994 en el municipio de La Plata, Departamento del Huila, el cual fue resuelto a través de la expedición de 65 Resoluciones de Adjudicación de Bienes

Fiscales Patrimoniales, procesos que fueron impulsados en la presente vigencia.

Adelantar la revisión técnica y jurídica de las

solicitudes de adjudicación de subsidios de

tierras

 $                 300.000.000  $             316.500.000 Materialización de subsidios 

Resoluciones de materialización 

expedidas que ordenen el pago de los 

componentes del subsidio

Número 55 N.A. Mensual 01/03/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     300.000.000  $               316.500.000,00 

Se proyectan 55 predios adquiridos al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza en función de los procesos que actualmente se encuentran

materializados en trámite de escrituración, los que ya lograron radicar los documentos de solicitud de pago ante la ANT o que eventualmente podrían

radicar dicha documentación hasta el 15 de noviembre de 2022 (30 predios), fecha límite en la cual se podría alcanzar a realizar el desembolso de los

recursos de pago de predio, al 31 de diciembre de 2022. Aumenta el valor de la actividad debido a que se realizarán adiciones y prorrogas de contratos

de apoyo a la gestión que garantice el cierre de la vigencia y apertura del 2023.

 Inversión  

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

Otorgar titulos apoyadas para la adquisición

de tierras

Titulos beneficiadas con la adquisición 

de tierras (Familias con Predios 

pagados)

Número 45 122
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     300.000.000  $               304.500.000,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta que, con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al

100% (97 familias), en consecuencia, se proyectan 122 familias beneficiadas con predios adquiridos al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza

tomando en consideración el aumento solicitado en el número de predios materializados adquiridos (55) ya que los procesos materializados que están

en proceso de escrituración o radicación de documentos para pagos tienen entre una y dos familias beneficiarias dentro del acto administrativo, aunque

existen 3 códigos de proyecto que tienen un número de familias superior a este promedio. Aumenta el valor de la actividad debido a que se realizaran

adiciones y prorrogas de contratos de apoyo a la gestión que garantice el cierre de la vigencia y apertura del 2023

 Inversión  

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

Bneficiar Familias apoyadas para la

adquisición de tierras

Familias beneficiadas con la 

adquisición de tierras (Familias con 

Predios pagados)

Número 45 122 Transferencias corrientes  $                 2.468.000.000  $                 2.468.000.000 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (97

familias), en consecuencia, se proyectan 122 familias beneficiadas con predios adquiridos al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza tomando en

consideración el aumento solicitado en el número de predios materializados adquiridos (55) ya que los procesos materializados que están en proceso

de escrituración o radicación de documentos para pagos tienen entre una y dos familias beneficiarias dentro del acto administrativo, aunque existen 3

códigos de proyecto que tienen un número de familias superior a este promedio.

 Inversión  

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a

la caracterización física predial 
 $                 200.000.000  $             194.933.334 

Mujeres rurales beneficiadas con acceso a

tierras

Mujeres beneficiadas con la 

adquisición de tierras (Mujeres con 

Predios pagados)

Número 35 95 Mensual 01/03/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     200.000.000  $               194.933.334,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (74

mujeres), en consecuencia, se proyectan 95 mujeres beneficiadas con la adquisición de tierras (mujeres con Predios pagados) al finalizar el año 2022.

Este ajuste se realiza tomando en consideración el aumento solicitado en el número de predios materializados adquiridos (55) y a las familias que se

estiman serán beneficiarias de dichas adquisiciones (122).

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

 Inversión  

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

Realizar el estudio de las condiciones jurídicas,

técnicas y ambientales de los predios que

potencialmente pueden ser adquiridos mediante

el Subsidio

 $             1.000.000.000  N.A. 

Realizar verificación de cumplimiento de

condiciones de los predios postulados para

la materialización de Subsidio

Predios con verificación de 

cumplimiento de condiciones
Número 100 110 Mensual 01/03/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $                 1.000.000.000  $            1.000.000.000,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 90% (91

predios), en consecuencia, se proyectan 110 predios con verificación de cumplimiento de condiciones al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza

tomando en consideración la dinámica que se está presentando en el territorio frente a las nuevas postulaciones de predios y gestiones que se

adelantan en el marco del Convenio 1287 de 2022, pues se tiene un promedio de 3-4 postulaciones de predios nuevas mensuales o gestiones, con lo

cual se considera factible que dentro de los 4 meses restantes del año se cumple con esta meta.

 Inversión  

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

 $             1.395.000.000 

 $                 100.000.000 

 $                 155.000.000 

Facilitar el acceso a tierras

Servicio de 

adjudicación de 

Bienes Fiscales 

Patrimoniales 

Familias beneficiadas 

con la adjudicación de 

BFP

110 474

Adquisición de bienes y 

servicios
 Inversión 

Subdirección de 

acceso a tierras 

en zonas 

focalizadas

Efectuar seguimiento y monitoreo  $          1.331.500.000 
Adjudicación de baldios a persona natural

por demanda y descongestión

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 1.395.000.000  $            1.331.500.000,00 

Facilitar el acceso a tierras

Servicio de 

adjudicación de 

baldios

Familias beneficiadas 

con la adjudicación de 

baldíos

4.800 10.150

Notificar los actos administrativos de decisión de

las solicitudes de adjudicación de bienes

fiscales patrimoniales con su respectiva

constancia ejecutoria

 N.A.  $                     100.000.000  $               100.000.000,00 

Solicitar el registro del acto administrativo de

adjudicación de bienes fiscales patrimoniales

ante la ORIP

 N.A. 

Adquisición de bienes y 

servicios -Viaticos y 

tiquetes

 $                     155.000.000  $               155.000.000,00 

Mensual 01/03/2022 31/12/2022 $             2.768.000.000 

Facilitar el acceso a tierras

Servicio de apoyo 

financiero para la 

adquisición de 

tierras

Predios adquiridos-

Materialización
25 55

Expedir y notificar actos administrativos de

adjudicación de subsidios
 $          2.772.500.000 

 Inversión  

Subdirección de 

acceso a tierras 

por demanda y 

descongestión

 Inversión 

Subdirección de 

acceso a tierras 

por demanda y 

descongestión



Levantar la información física, 

jurídica y comunitaria sobre 

los predios rurales de la 

nación y los sujetos de 

ordenamiento social de la 

propiedad 

Servicio de registro 

de sujetos de 

Ordenamiento 

Solicitudes registradas 18.517 28.594

 Valor por ajustar 

con actualización de 

ficha 

Realizar las  jornadas de inscripción de posibles 

sujetos de ordenamiento para los municipios 

focalizados

N.A

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta 

vigente en 

SUIFP

Meta por ajustar con 

actualización de ficha

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 

Responsable 

de la actividad 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Valor Subactividad  

Modificado

Fuente 

recursos 
Justificación de los ajustes

Meta 

Vigente

Meta plan de 

acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida

4.190.282.596,00$         

Se solicitará aplazar la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco:

BM: Se preveía la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales

con formulario FISO diligenciado (Zambrano y San Onofre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos

previstos y por ende no se recibirán insumos este año. Se reduce el presupuesto al 15% de lo que se requiere para adjudicar en la presente vigencia

para 5 municipios sin meta asociada (Mahates, María La Baja, Palmito, San Juan Nepomuceno y Mercaderes). Adicionalmente, se preveía la contratación 

de 4 profesionales para la validación de los FISO jurídicos diligenciados en los municipios de Zambrano y San Onofre, sin embargo, el retraso en la

contratación de insumos catastrales a cargo de IGAC retrasó toda la ejecución de las actividades subsiguientes.

BID: Se preveía la contratación del municipio oferta donde la ANT recibía insumos catastrales de IGAC y lograr el 65% de los casos informales con

formulario FISO diligenciado (Sucre), sin embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se llevó a cabo en los plazos previstos y por ende no

se recibirán insumos este año. Por su parte la licitación de los otros 5 municipios (Almaguer, Cajibío, Piamonte, Piendamó y Morales) no se llevará a

cabo.

Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo del IGAC para los 3 municipios oferta de la ANT: de los 6 lotes licitados con

recursos BM, en septiembre de 2022 se adjudicaron los lotes 3 y 6 con 7 municipios y uno de estos es San Onofre, sobre esta adjudicación el IGAC se

encuentra adelantado el trámite de VF 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y suscribir acta de inicio de los contratos hacia de noviembre

de 2022 por lo que no se reciben insumos catastrales este año; por otro lado, de los 4 lotes licitados por IGAC con recursos BID ninguno fue

adjudicado. Así las cosas, el IGAC adelantará un nuevo estudio de mercado para los 25 municipios que no pudo adjudicar dentro de los que se

encuentran Zambrano del BM y Sucre del BID para abrir nuevo proceso en 2023.

Se solicita adicionar 3.672 solicitudes provenientes de la culminación de implementación en el municipio de Ciénaga-Magdalena

Efectuar seguimiento y monitoreo a

subsidios materializados

Informe de seguimiento a los 

procesos materializados con proyecto 

productivo

Número 1 2 Mensual 01/11/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $                 1.000.000.000  $            1.000.000.000,00 

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance del 100% (1 informe

de seguimiento), en consecuencia, se proyectan realizar un segundo informe de seguimiento al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza teniendo en

cuenta que ya se encuentra incluido en la programación operativa de ejecución del Convenio 1287 de 2022, realizar las visitas de seguimiento a

procesos materializados con proyecto productivo en durante el último trimestre de presente año.

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

Adelantar las gestiones de implementacion

del RIR en el procedimiento de asignación

de subsidos SIAT

Informe de las gestiones adelantadas 

para la  implementación del RIR
Número 1 N.A. Mensual 01/09/2022 31/12/2022

Transferencias corrientes-

Actualización de 

subsidios

 $                                         -  $            4.300.000.000,00 

Se adiciona este producto con los recursos que no se ejecutarán en compra directa de predios, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

2.14.22.4.1. del Decreto 1330 de 2020 que reglamenta la adjudicación del SIAT, estableció de manera excepcional la posibilidad de realizar

adjudicaciones del Subsidio Integral de Acceso a Tierras, de manera directa, en los siguientes casos:

1. A las personas que ingresen al Registro de Sujetos de Ordenamiento –RESO sin acudir al proceso de selección de aspirantes cuando se hubiera

emitido una orden judicial que obligue a la Agencia Nacional de Tierras a la dotación de tierras que no pueda ser satisfecha a través de los demás

programas de acceso a tierras. 

2. A los adjudicatarios del subsidio para la adquisición de tierras en cualquiera de sus modalidades que no hayan materializado la compra de un predio,

ante la determinación de que los recursos asignados no resultaron suficientes para adquirir una unidad agrícola familiar o que por el paso del tiempo,

estos perdieron poder adquisitivo para el efecto. 

En dicho escenario, el Subsidio integral de Acceso a Tierras podrá ser adjudicado en las proporciones necesarias para completar los montos definidos

por regla general en el Artículo 2.14.22.1.5. del Decreto 1330 de 2020. 

El mismo artículo indica que si de determina la concurrencia de condiciones necesarias para la actualización del subsidio para la adquisición de tierras

en cualquiera de sus modalidades, “hasta que la Agencia Nacional de Tierras adelante la actualización, el monto máximo para la compra de la tierra no

podrá superar por unidad familiar, el equivalente en valor a noventa y tres (93) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Tomando en consideración que mediante la resolución 292 del 13 de marzo de 2017 le dio las facultades a la Subdirección de Acceso a Tierras en

Zonas Focalizadas para “1. (…) adelantar y decidir los procedimientos administrativos de acceso a tierras por vía del ordenamiento del Subsidio Integral

Directo de Reforma Agraria – SIDRA – a las familias focalizadas y priorizadas en el marco del Acuerdo 310 de 2013, proferido por el Consejo Directivo

del INCODER. 2. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para adjudicar el Subsidio Integral de Reforma Agraria – SIRA. 3) Las

competencias, funciones y atribuciones necesarias para asegurar la materialización de los Subsidios Integrales de Tierras (SIT), en favor de los

beneficiarios de las convocatorias adelantadas por el extinto INCODER bajo el marco de los artículos 26 de la Ley 1151 y 56 de la Ley 1152 de 2007,

los Decretos 4984 de 2007; 4800 de 2008 y 2000 de 2009, los Acuerdos 138 de 2008 y 209 de 2010, así como de cualquier otra que se hubiere

efectuado durante las vigencias correspondientes a los años 2008 a 2011(…)”, que dicha resolución tiene en el parágrafo del artículo tercero que “la

asignación de funciones en materia de Subsidio Integral de Tierras SIT – Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria SIDRA y Subsidio Integral de

Reforma Agraria SIRA conllevan la delegación de la ordenación del gasto” y además mediante la Resolución 108 del 29 de enero de 2018 “Por medio

de la cual se modifica y se adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017”, la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, asignó, en el

artículo 8, funciones relacionadas con el Subsidio Integral de Acceso a Tierras - SIAT a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, es

posible que la subdirección pueda adelantar acciones tendientes a aplicar la excepcionalidad establecida en el Decreto 1330 de 2020 y comprometer 

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

Subsidios Otorgados (Cierre Técnico 

y Financiero de Subsidios)
Número 200 230

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance del 100% (207

cierres técnicos), en consecuencia, se proyectan realizar 230 Cierre Técnico y Financiero de Subsidios al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza

teniendo en cuenta que desde las Unidades de Gestión Territorial se han venido adelantando el reporte de las gestiones en la elaboración de los

insumos de cierre técnico y financiero de proyectos ejecutados en periodo correspondiente al segundo y tercer trimestre del 2022. 

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

Predios adquiridos Número 25 55

Se identifica la necesidad de aumentar la meta, teniendo en cuenta con corte a agosto del año en curso se ha reportado un avance superior al 100% (39

predios), en consecuencia, se proyectan 55 predios adquiridos al finalizar el año 2022. Este ajuste se realiza en función de los procesos que

actualmente se encuentran materializados en trámite de escrituración, los que ya lograron radicar los documentos de solicitud de pago ante la ANT o que

eventualmente podrían radicar dicha documentación hasta el 15 de noviembre de 2022 (30 predios), fecha límite en la cual se podría alcanzar a realizar

el desembolso de los recursos de pago de predio al 31 de diciembre de 2022.

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     800.000.000  $               822.000.000,00 

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.
 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 7.000.000.000  $            2.678.574.400,00 

Disminuye el presupuesto debido a que se programó la compra de 7 predios y por las razones que a continuación se indican, solo se comprarán 2.1. No

se ha tenido la priorización por parte de las organizaciones campesinas de los predios que eran de su interés adquirir en esta vigencia 2022.

2. Después de avanzar en las diferentes etapas definidas en el procedimiento de compra, de los cuales 7 predios postulados por las organizaciones

campesinas no cumplen con los requisitos técnicos y jurídicos, en consecuencia, el concepto es negativo por parte del equipo de compra y no se

puede comprar el predio.

3. Por alteraciones de orden público en las zonas de incidencia de los procesos de compra, no ha sido posible llevar a cabo las visitas técnicas y

topográficas de los predios, lo que ha dificultado enormemente el avance de las gestiones de compra.

Se ajusta el valor de la actividad con el fin de hacer movimiento presupuestal que permita adicionar recursos a las actividades dentro del mismo

producto en donde se requiere prorrogar contratos a 31 de diciembre, para el cierre de la vigencia 2022 y apertura de la vigencia 2022.

 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a

la caracterización física predial 
 $                 140.000.000  N.A. 

Adelantar las gestiones para la compra de

predios rurales en el marco de los

compromisos del Gobierno Nacional. 

Predios Comprados programas 

especiales
Número 7 2 Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     140.000.000  $               140.000.000,00 

Se solicita ajuste a la meta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. No se ha tenido la priorización por parte de las organizaciones

campesinas de los predios que eran de su interés adquirir en esta vigencia 2022.

2. Después de avanzar en las diferentes etapas definidas en el procedimiento de compra, de los cuales 7 predios postulados por las organizaciones

campesinas no cumplen con los requisitos técnicos y jurídicos, en consecuencia, el concepto es negativo por parte del equipo de compra y no se

puede comprar el predio.

3. Por alteraciones de orden público en las zonas de incidencia de los procesos de compra, no ha sido posible llevar a cabo las visitas técnicas y

topográficas de los predios, lo que ha dificultado enormemente el avance de las gestiones de compra.

La nueva meta planteada se programa para ser cumplida a 31 de diciembre de 2022

 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las

familias beneficiarias de los programas

especiales

 $                   50.000.000  $                                  - 

Adelantar la gestiones para la Compra de

predios rurales (AETCR) en el marco de los

compromisos del gobierno nacional con

consejo nacional de reincorporación. * Los

recursos para tal fin son de FCP y la

inversión de personal es de la ANT.

Predios Comprados reincorporados Número 10 7 Semestral 01/03/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     400.000.000  $                                       -   

Disminuye el presupuesto debido a que se había programado un convenio para el impulso de las adjudicaciones de programas especiales. Sin

embargo, el proceso se declaro desierto y no se volvió a publicar debido a que su ejecución sría dificila ya que en la proyección de adjudicaciones era

en el departamento del Cauca, córdoba, nariño por lassiguientes razones: 1.Alteraciones de orden público en las zonas de incidencia de los procesos

de compra, no ha sido posible llevar a cabo las visitas técnicas y topográficas de los predios, lo que ha dificultado enormemente el avance de las

gestiones de compra.

2. Se debe tener en cuenta que al mes de septiembre de 2022 solo se tiene disponible en la subcuenta ANT del fondo Colombia en paz

$4.529.000.000 para compra de predios.

3. Después de avanzar en las etapas del procedimiento de compra, 5 predios postulados por la ARN y los excombatientes, no cumplen con los

requisitos técnicos y jurídicos para la continuación de las gestiones pertinentes, razón por la cual poseen concepto negativo del equipo de compra.

De acuerdo con lo anterior, también se disminuye la meta de 10 a 7 predios comprados que se programan para dar cumplimiento a 31 de diciembre de

2022.

En virtud de lo anterior, se ejecutan las actividades del proceso de adjudicación con el equipo vinculado de manera directa por la ANT.

 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Atender espacios de diálogo y de resolución de

conflictos
 $                 150.000.000  N.A. 

Adelantar las gestiones tendientes a la

viabilidad tecnica agronómica de los predios

postulados por las organizaciones y que se

encuentran en gestión para la compra, en el

marco de los compromisos del Gobierno

Nacional. 

Visitas tecnicas realizadas Número 25 18 Trimestral 01/03/2022 31/12/2022 Transferencias corrientes  $                     150.000.000  $               150.000.000,00 

Se solicita a juste en la meta en consideración de: 1. Por alteraciones de orden público en las zonas de incidencia de los procesos de compra, no ha

sido posible llevar a cabo las visitas técnicas y topográficas de los predios, lo que ha dificultado enormemente el avance de las gestiones de compra.

2. De los estudios de títulos y verificaciones de linderos algunos predios no han podido pasar a la etapa de visita técnica.

La meta se programa para ser cumplida con corte a 31 de diciembre de 2022.

 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

Títulos formalizados que otorgan 

acceso a tierras (Predios y/ o 

parcelas)

Número 150 120 Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Aumenta el valor de la activadad debido a que se trasladaron los recursos programados para el convenio de adjudicación de programas especiales para

realizar las adiciones y prorrogas de los contratos de apoyo a la gestión hasta el 31 de diciembre del 2022 con el fin de que se realice el cierre

presupuestal y programación del 2023. 

Familias beneficiadas con entrega de 

predios

Número 150

120

Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Hectáreas tituladas a través del fondo 

de Tierras

Número 750

500

Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Mujeres rurales beneficiadas con 

acceso a tierras
Número 45 70

Dado que se tiene hasta el momento sobrecumplimiento de la meta con 63, y sumando las mujeres pendientes por titular lo que resta del año se hace

necesario ajustar a 70 mujeres rurales beneficiadas. 

Estudios preliminares y complemetario 

de titulos
Número 75 N.A.  No se ajusta meta 

147.882.599.164$           $             147.882.599.164  $             147.882.599.164 

Responsables:  MARIA ISABEL FERNANDEZ RODAS JULIO CESAR CUASTUMAL MADRID FELIPE ALBERTO MALDONADO CONTRERAS

Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Director de Gestión Juridica de Tierras Director de Acceso a Tierras 

Expedir y notificar actos administrativos que

ordenen el pago de los componentes del

subsidio 

 $          5.300.000.000  $             1.000.000.000 

Facilitar el acceso a tierras

Servicio de apoyo 

financiero para la 

adquisición de 

tierras

Predios adquiridos-

Materialización
25 55

 $                 300.000.000 

Facilitar el acceso a tierras
Servicio de entrega 

de tierras
Predios adjudicados 150 120

Adelantar las gestiones para la compra de

predios rurales en el marco de los compromisos

del Gobierno Nacional

Realizar el Cierre técnico y financiero de 

subsidios 
Mensual

 $             7.800.000.000 

 $             2.650.000.000  Efectuar seguimiento y monitoreo    $          2.588.918.089 

Adjudicar los predios adquiridos por la ANT

a las familias beneficiarias de los programas

especiales (los cuales se titulan por UAF)

Semestral

Efectuar seguimiento y monitoreo   $             315.500.000 

 $          3.500.574.400 

Informe de compra a asociaciones, Informe

de compra a reincorporación, Informe de

Adjudicaciones programas especiales

Informes de seguimiento realizados Número 4 N.A.

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                 2.300.000.000  $            2.588.918.089,00 

01/03/2022 31/12/2022

 Inversión  

 Inversión  

Dirección de 

Acceso a 

Tierras

1. En departamentos como el Cauca en donde se cuenta con un gran número de potenciales familias a beneficiar, la gobernación no ha postulado

representante de víctimas del cual habla el acuerdo 349 de 2014 como requisito para conformar comité de selección y posterior adjudicación. Es

importante resaltar que solo hasta el mes de mayo nos informaron del representante elegido para los campesinos.

2. Para algunos de los predios en gestión de adjudicación, se deben realizar visitas técnicas de cálculo de UAF y cobertura de áreas, las cuales

presentan un retraso por las alteraciones de orden público en el país, lo cual ha dificultado los desplazamientos (Departamentos de Cauca y Córdoba).

3. Para llevar a cabo las adjudicaciones se necesita como primera medida las postulaciones de los beneficiarios por parte de las organizaciones

campesinas, estas deben tener toda la documentación completa según procedimiento, hasta el momento se han presentado retrasos en el envío por

parte de las organizaciones para conformación de expedientes y poder iniciar los trámites de adjudicación. 

La meta ajustada se programa para ser cumplida con corte a 31 de diciembre de 2022.

Trimestral 01/03/2022 31/12/2022

 $                     300.000.000  $               315.500.000,00  Inversión  

 Subdirección 

de acceso a 

tierras en zonas 

focalizadas 

01/03/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios



Construir el documento de arquitectura 

empresarial
515.803.453$                       

Documentar ejercicios de arquitectura 

empresarial conforme a los dominios a 

intervenir y el alcance del mismo

Documentos de arquitectura 

elaborados
Número 3 N.A. Anual 21/ene/2022 30/nov/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
527.341.327$                      515.803.453$                      

Se disminuye la actividad en $11.537.874 por concepto de saldo a favor de la

misma. Los recursos serán trasladados a la actividad “Aprovisionar servicios de

conectividad” para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación

en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).

Inversión
Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Actualizar el Plan Estrategico de 

Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones - PETIC

237.681.389$                       
Realizar la actualización del PETI de 

acuerdo con las nuevas estrategias e 

iniciativas

PETI actualizado Número 1 N.A. Anual 21/ene/2022 30/abr/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
239.002.984$                      237.681.389$                      

Se disminuye la actividad en $1.321.595 por concepto de saldo a favor de la

misma. Los recursos serán trasladados a la actividad “Aprovisionar servicios de

conectividad” para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación

en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).

Inversión
Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Gestionar la adquisición de la mesa de 

ayuda
1.728.655.885$                    

Implementar y hacer seguimiento a los 

servicios de mesa de ayuda para atender 

los incidentes técnicos de hardware y 

software (nivel 1 y 2)

Informes de gestión y 

seguimiento elaborados
Número 4 N.A. Trimestral 01/ene/2022 30/dic/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
1.448.264.416$                   1.728.655.885$                   

Se amplió el alcance del proceso de mesa de servicio, incluyendo el

mantenimiento preventivo y correctivo de los activos informáticos de la Entidad, en 

ese sentido aumenta el costo de la actividad en $280.391.469

Inversión
Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Gestionar la adquisición de servicios de 

nube publica
1.000.000.000$                    

Garantizar los servicios de nube pública 

para la Agencia Nacional de Tierras

Suscripción de créditos de 

Azure
Porcentaje 100 N.A. Anual 01/feb/2022 30/nov/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
1.000.000.000$                   1.000.000.000$                   

Se adjudicó por menor valor de lo proyectado, la diferencia ($1.606.092) será

objeto de aplazamiento por ser recurso 14.
Inversión (Crédito)

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Aprovisionar servicios de conectividad 207.803.259$                       
Garantizar y hacer seguimiento a los 

canales de internet y los canales MPLS de 

la ANT y sus UGT´s

Informes de estado y 

seguimiento elaborado
Número 4 N.A. Trimestral 01/ene/2022 30/dic/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
150.000.000$                      207.803.259$                      

De acuerdo con la entrada en operación de la nueva Unidad de Gestión Territorial

en la ciudad de Florencia - Caqueta pasando de 8 a 9 UGTs, como también la

entrada en operación de los nuevos Puntos de Atención de Tierras en los

municipios de Chiquinquirá, Puerto Carreño, Quibdó, San Jose de Guaviare,

Yopal y Santa Cruz de Mompox, pasando de 13 a 19 PATs, así como también los

traslados de los canales de comunicación de las sedes de Cúcuta y Pasto,en este 

sentido aumenta el costo de la actividad en $57.803.259

Inversión
Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Realizar soporte y mantenimiento al portal 

ANT

Informes de gestion y 

seguimiento elaborados
Número 4 N.A. Trimestral 21/ene/2022 17/dic/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
190.353.093$                      143.677.555$                      Inversión

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Realizar soporte y mantenimiento a los 

sistemas de información de la ANT

Informes de gestion y 

seguimiento elaborados
Número 4 N.A. Trimestral 21/ene/2022 17/dic/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     983.986.907  $                  1.043.126.786 Inversión

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Aprovisionar el licenciamiento de la 

Entidad
 $                    3.933.653.384 Renovar el licenciamiento institucional

Suscripción de licenciamiento 

renovado
Número 6391 4633 Anual 21/ene/2022 30/nov/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                  4.260.613.198  $                  3.933.653.384 

De acuerdo con la cuota asignada para el proyecto de inversión denominado

Fortalecimiento del Proceso de Desarrollo y Gestión de la Arquitectura

Empresarial Institucional para la vigencia 2022 por valor de $13.436.000.000, la

cual se redujo en un 44% con relación al valor solicitado que era de

$24.001.512.087. En este sentido el Equipo de Infraestructura y Soporte

Tecnológico, quienes administran el licenciamiento de productos Microsoft y

VMWARE, realizó un análisis que dio como resultado un ajuste en la cantidad de

licencias a renovar en la presente vigencia, en este sentido se renovaran menos

licencias de las proyectadas para este año.

Adicional a lo anterior, se disminuye la actividad por concepto de saldo a favor de

la misma. Los recursos serán trasladados a la actividad“Aprovisionar servicios de

conectividad” para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación

en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).

Inversión
Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Plan de fortalecimiento 

formulado
Número 1 N.A. Anual 21/ene/2022 30/abr/2022

Informes de seguimiento a la 

ejecución del plan
Número 3 N.A. Trimestral 01/may/2022 17/dic/2022

Servicio de fábrica de software 

contratados.
Número 1 N.A. Anual 11/ene/2022 31/mar/2022

Informes de seguimiento 

elaborado
Número 3 N.A. Trimestral 01/abr/2022 30/dic/2022

Brindar servicios especializados de gestión 

de proyectos de TI

Informes de gestion y 

seguimiento elaborados
Número 11 N.A. Mensual 11/ene/2022 23/dic/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     122.710.767  $                     122.710.767 N/A Inversión (Crédito)

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

 Plan de actualización 

formulado
Número 1 N.A. Anual 21/ene/2022 30/abr/2022

Informes de seguimiento a la 

ejecución del plan
Número 3 N.A. Trimestral 01/may/2022 17/dic/2022

 $                  13.436.000.000  $                 13.436.000.000  $                13.436.000.000 

Responsable:  MARIA ISABEL FERNANDEZ RODAS 

Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Fortalecer la capacidad de 

sistematización y/o 

automatización de los 

procesos institucionales.

Servicios 

información 

actualizados

Sistemas de 

información 

actualizados

0
Gestionar el proceso de construcción de 

software encaminado a la actualización del 

sistema de información

1.327.296.840$                    
Formular y ejecutar actividades de la fase 3 

de 3 del plan de actualización de los 

sistemas de información

Adquisición de bienes y 

servicios
1.336.934.418$                   

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Ejecutar los servicios de fábrica de software 

para el fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica en el marco del catastro 

multiproposito.

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                  2.377.289.233  $                  2.377.289.233 Inversión (Crédito)N/A

1.327.296.840$                   Inversión

Se disminuye la actividad en 9.637.578 por concepto de saldo a favor de la

misma. Los recursos serán trasladados a la actividad “Aprovisionar servicios de

conectividad” para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación

en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Subdirección Sistemas de 

Información de Tierras

Inversión

El soporte especializado se requiere tanto para los aplicativos existentes como

para los nuevos que se van implementando paulatinamente, lo que implica la

necesidad de contar con la capacidad especializada para el soporte de las

plataformas durante el tiempo en el que éstas sean utilizadas por la ANT.

Lo anterior vela porque los Sistemas de Información se mantengan en correcto

funcionamiento, alineados con lo establecido en los Acuerdos de Niveles de

Servicio, y ante las eventuales contingencias, acompañar a los usuarios,

promoviendo la confianza en el proceso de transformación digital de la Entidad.

Con este contexto se requirió realizar una redistribución de los costos de las

subactividades de la actividad "Brindar soporte técnico a los servicios" con el fin

de garantizar el soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la

ANT, disminuyendo el costo de la subactividad "Realizar soporte y mantenimiento

al portal ANT" y aumentando el costo de la subactividad "Realizar soporte y

mantenimiento a los sistemas de información de la ANT".

Fortalecer la capacidad de 

sistematización y/o 

automatización de los 

procesos institucionales.

Servicios de 

información 

implementados

Sistemas de 

información 

implementados

0
Gestionar el proceso de construcción de 

software en pro de implementar sistemas 

de información

3.298.301.449$                    

Formular y ejecutar la fase 3 de 3 de las 

actividades del plan de fortalecimiento del 

sistema de información misional

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                     799.503.657 

Fortalecer la capacidad y 

flexibilidad en el 

aprovisionamiento en los 

servicios tecnológicos

 Servicios 

tecnológicos

Índice de capacidad en 

la prestación de 

servicios de tecnología

15%
Brindar soporte técnico a los servicios de 

tecnología
1.186.804.341$                    

 $                     798.301.449 

Se disminuye la actividad en $1.202.208 por concepto de saldo a favor de la

misma. Los recursos serán trasladados a la actividad “Aprovisionar servicios de

conectividad” para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación

en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).

Valor Subactividad  

Modificado
Fuente recursos Justificación de los ajustes

Responsable de la 

actividad 

Articular la estrategia de TI 

con los procesos de la 

Entidad

Documento para la 

planeación 

estratégica en TI

Documentos para la 

planeación estratégica 

en TI

3

Meta plan de 

acción Modificada

Periodicidad 

entrega producto 

Fecha inicio

(mm/dd/yyyy) 
Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 
Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta VigenteObjetivo Especifico Producto

Indicador de 

Producto

Meta Proyecto de 

Inversión 2022

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor Total 2022

Fortalecer el proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional.

Programa Presupuestal 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Vigencia 2022

Proyecto de Inversión Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional nacional

BPIN  	2019011000263

Objetivo general del proyecto 

ACTIVIDAD FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL VERSIÓN 1

FORMA PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DEST-F-003

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FECHA 23/10/2019



Adquisición de bienes y servicios  $              1.570.800.000  $               1.745.620.000 
Aumentó un 11% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios- ( 

PNUD)
 $                 200.000.000  $                  200.000.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   81.600.000  $                    81.600.000 

Adquisición de bienes y servicios  $              1.807.400.000                   1.907.400.000 
 Aumentó un 6% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos 

misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Disminuyó en un 22% y se traslado para fortalecer los equipos de trabajo de

los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Notificar de la constitución a la comunidad.  $                92.400.000 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $              1.570.800.000  $               1.745.620.000 
Aumentó un 11% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios - ( 

PNUD)
 $                 200.000.000  $                  200.000.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   51.000.000  $                    51.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $              1.807.400.000  $               1.907.400.000 
 Aumentó un 6% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos 

misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                 383.000.000  $                  283.000.000 

Disminuyó en un 26% y se traslado para fortalecer los equipos de trabajo de

los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Expedir acuerdos de ampliación de resguardos. 92.400.000$                 Proyectar actos administrativos Acto administrativo que define solicitud. Número 15 N.A. Mensual 1/03/2022 31/12/2022 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Notificar de la legalización a la comunidad. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   23.800.000  $                    23.800.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  411.680.000 
Aumentó un 49% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  184.800.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   23.800.000  $                    23.800.000 

Realizar avalúos comerciales. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquirir mejoras. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                     6.800.000  $                      6.800.000 

Registrar las mejoras ante la ORIP. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   34.000.000  $                    34.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  411.680.000 
Aumentó un 49% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                 369.600.000  $                  369.600.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   68.000.000  $                    68.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   51.000.000  $                    51.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   17.000.000  $                    17.000.000 

Registrar las resoluciones ante la ORIP. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                 274.800.000  $                  274.800.000 

Adquisición de bienes y servicios - ( 

PNUD)
 $                 877.300.000  $                  877.300.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 664.800.000  $                  849.600.000 
Aumentó un 28% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

 $                 184.800.000 

DEST-F-003

1

23/10/2019

Dirección de Asuntos 

Étnicos 

160

Resultado de la gestión de los procesos que se venían adelantando 

en el marco de los compromisos asumidos en las diferentes mesas e 

instancias de concertación, adicional se tiene como avance en meta 

un total de 158 informes de visistas técnicas con corte al 31 de 

agosto.

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

 Inversión  

Número 2 N.A.

Informes técnicos, topográficos y agronómicos Número 120

Realizar la caracterización de los territorios ocupados

o poseídos ancestralmente

Resolución provisional  de protección de territorios  

ancestrales realizados

Servicio de caracterización de los 

territorios ocupados o poseídos 

ancestralmente

Resolución provisional  de protección de 

territorios ancestrales
2 N.A.

Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. 445.680.000$               

Expedir resoluciones.

Realizar estudio de caracterización ancestral y territorial. 437.600.000$               

Socializar los estudios de caracterización ancestral y territorial

con las comunidades.
143.400.000$               Proyectar actos administrativos

Practicar visitas técnicas topográficas y agronómicas

Servicio de adquisición de tierras 

y/o mejoras para comunidades 

étnicas

Predios y/o mejoras adquiridas 25 N.A.

Practicar visitas técnicas a predios priorizados.

109.400.000$               

Acto administrativo que define solicitud. Número 2

Realizar estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de

mejoras.
208.600.000$               

Número 2Realizar Estudios de factibilidad 

Estudios de caracterización ancestral y territorial de 

los territorios ocupados o poseídos ancestralmente 

elaborados

Elaborar actas de entrega de las mejoras a la comunidad. 99.200.000$                 
1Realizar Servicio de saneamiento de resguardos Actas de entrega material de las mejoras suscritas Número

Subdirección de Asuntos 

Étnicos 

3

N.A. Mensual 1/03/2022 31/12/2022

 Inversión  

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 3 proyectos de actos administrativos 

entregados.

Mensual 1/09/2022 31/12/2022

Mensual 20/11/2022 31/12/2022

Servicio de saneamiento de 

resguardos

Actas de entrega material de las mejoras 

suscritas
1 N.A.

Practicar visitas técnicas. 435.480.000$               

Registrar acuerdos ante la ORIP. 184.800.000$               Adquisición de bienes y servicios  $                  184.800.000 
15 N.A.

 Inversión  
Dirección de Asuntos 

Étnicos 

7
Estudios topográficos y jurídicos para la adquisición 

de mejoras elaborados
Número

Mensual 1/02/2022

31/12/2022

1/07/2022 31/12/2022
Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 7 estudios entregados.
MensualRealizar Estudios de factibilidad

1/09/2022

Mensual 20/02/2022

N.A. Mensual

3

31/12/2022

 Inversión  
Subdirección de Asuntos 

Étnicos 

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Practicar visitas técnicas de levantamiento de

información.
Actas de visitas y/o socializaciones firmadas Número 30 35

N.A.

Realizar la ampliación de resguardos Acuerdos Registrados Número

Realizar Estudios de factibilidad 

31/12/2022

Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y 

de tenencia de tierras para la ampliación elaborados
Número 15

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 35 actas de visitas.

20 N.A.

Número 20 N.A.

Realizar la constitución de resguardos Acuerdos Registrados Número 20 N.A.

Realizar Estudios de factibilidad 

Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y 

de tenencia de tierras para la constitución 

elaborados.

Adquisición de bienes y servicios  $                    92.400.000 

20/02/2022 31/12/2022

Subdirección de Asuntos 

Étnicos 

Adquisición de bienes y servicios  $                  277.200.000 

 Inversión  

 $              1.000.000.000 

 $                 451.000.000 

 $                   92.400.000 

 $                 277.200.000 

Practicar visitas técnicas de levantamiento de información.  $           2.027.220.000 

Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de

tenencia de tierras para la constitución.
 $           2.258.400.000 

Mensual

Practicar visitas técnicas de levantamiento de

información.
Actas de visitas y/o socializaciones firmadas Número 35 42

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 42 actas de visitas.

Expedir acuerdos de constitución de resguardos.  $                92.400.000 Proyectar actos administrativos Acto administrativo que define solicitud. Número Mensual 1/03/2022 31/12/2022

Meta plan de 

acción 

Modificada

JUSTIFICACIÓN

Periodicidad 

entrega 

producto 

Fecha inicio Fecha final Concepto/Tipo de Gasto

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y servicios (ASO-

CIT)
 $               1.000.000.000 

31/12/2022

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                  351.000.000 

Mensual 1/02/2022

 Valor Subactividad 

Vigente 

Ampliar el acceso a la tierra 

dirigida a los pueblos y 

comunidades indígenas

Servicio de constitución de 

resguardos 
Acuerdos  registrados 20 N.A.

Realizar las reuniones de la Comisión Nacional de Territorios

Indígenas para el fortalecimiento de los espacios de

concertación.

 $           1.000.000.000 

Servicio de ampliación de 

resguardos 
Acuerdos registrados 15 N.A.

Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. 1.996.620.000$            

Registrar acuerdos de constitución ante la ORIP.  $              277.200.000 

Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de

tenencia de tierras para la ampliación.
2.190.400.000$            

2.001.700.000$            

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto 

de Inversión 

2022

Meta por 

ajustar con 

actualizació

n de ficha

JUSTIFICACIÓN
Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 
Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta Vigente

Valor Subactividad  

Modificado
JUSTIFICACIÓN Fuente recursos 

Responsable de la 

actividad 

PROCESO

Objetivo general del proyecto Materializar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas

Programa Presupuestal 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Programación del proyecto de inversión

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FECHA

Vigencia 2022

Proyecto de Inversión IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL

BPIN 2021011000047

FORMA PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO

ACTIVIDAD FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL VERSIÓN

Programación Plan de Acción



Subdirección de Asuntos 

Étnicos 
 Inversión  

 $              1.000.000.000 

Practicar visitas técnicas de levantamiento de

información.
Actas de visitas y/o socializaciones firmadas Número 35 42

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 42 actas de visitas.

Meta plan de 

acción 

Modificada

JUSTIFICACIÓN

Periodicidad 

entrega 

producto 

Fecha inicio Fecha final Concepto/Tipo de Gasto

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y servicios (ASO-

CIT)
 $               1.000.000.000 

 Valor Subactividad 

Vigente 

Ampliar el acceso a la tierra 

dirigida a los pueblos y 

comunidades indígenas

Servicio de constitución de 

resguardos 
Acuerdos  registrados 20 N.A.

Realizar las reuniones de la Comisión Nacional de Territorios

Indígenas para el fortalecimiento de los espacios de

concertación.

 $           1.000.000.000 

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto 

de Inversión 

2022

Meta por 

ajustar con 

actualizació

n de ficha

JUSTIFICACIÓN
Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)

 Valor Vigente en 

SUIFP 
Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta Vigente

Valor Subactividad  

Modificado
JUSTIFICACIÓN Fuente recursos 

Responsable de la 

actividad 

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Adquisición de bienes y servicios  $                 554.400.000  $                  588.219.950 
 Aumentó un 6% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos 

misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios - ( 

PNUD)
 $                 877.300.000  $                  877.300.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                 187.000.000  $                  187.000.000 

Realizar avalúos comerciales. 80.000.000$                 
Adquisición de bienes y servicios - ( 

Avaluos Comerciales)
 $                   80.000.000  $                    80.000.000 

Realizar aclaraciones de área. 369.600.000$               Adquisición de bienes y servicios  $                 369.600.000  $                  369.600.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Compra de Terrenos)
 $            35.570.023.410  $             35.570.023.410 

Adquisición de bienes y servicios  $                 646.800.000  $                  831.600.000 
Aumentó un 29% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Registrar la adquisición ante la ORIP. 277.200.000$               Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  277.200.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  377.200.000 
Aumentó un 36% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                 282.200.000  $                  182.200.000 

Disminuyó en un 35% y se traslado para fortalecer los equipos de trabajo de

los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Priorizar las solicitudes de delimitación. 277.200.000$               Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  277.200.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                 129.200.000  $                    48.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  465.580.000 
Aumentó un 30% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  184.800.000 
Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   10.200.000  $                    10.200.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  170.500.000 
Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   13.600.000  $                    27.900.000 

Delimitar (mojones, vallas entre otros). 824.000.000$               
Adquisición de bienes y servicios - ( 

PNUD)
 $                 824.000.000  $                  824.000.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   61.200.000  $                    61.200.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  384.780.000 
Aumentó un 39% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  277.200.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   30.600.000  $                    30.600.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  277.200.000 
Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   30.600.000  $                    30.600.000 

Adquisición de bienes y servicios - ( 

PNUD)
 $              1.088.000.000  $               1.088.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  184.800.000 
Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   30.600.000  $                    30.600.000 

Realizar seguimiento y monitoreo a los compromisos 

establecidos en las actas de mediación y gestión de conflictos
184.800.000$               Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  184.800.000 

Verificar los requisitos para la conformación del expediente. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  384.780.000 
Aumentó un 39% , con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los

procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   51.000.000  $                    51.000.000 

Proferir acto administrativo de apertura de etapa probatoria o de 

archivo.
277.200.000$               Adquisición de bienes y servicios  $                 277.200.000  $                  277.200.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  184.800.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                 153.000.000  $                  153.000.000 

Elaborar el informe definitivo con aspectos jurídicos, sociales, 

técnicos, catastrales y cartográficos.
184.800.000$               Actos administrativos de trámite Número 6 9

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 9 actos admisnitrativos en tramite.
Mensual 1/03/2022 31/12/2022 Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  184.800.000 

Expedir acto administrativo de cierre y decisión 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Notificar el acto administrativo de cierre y decisión. 92.400.000$                 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   27.200.000 33.950.000                       

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  178.050.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                 184.800.000  $                  178.050.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   13.600.000  $                    20.350.000 

Transferencias Corrientes 

(Cofinanciación)
 $              1.500.000.000  $                  155.240.050 

Disminuye en un 90% , se debe suspender la formulación de las

cofinanciaciones de nuevas iniciativas y se debe proceder con la

restructuración de la guía operativa para la implementación de iniciativas

comunitarias con enfoque diferencial étnico asociadas al componente de

legalización de tierras - ACCTI-G-005 versión 1 y versión 2, y de esta manera

garantizar los principios de trasparencia, igualdad, selección objetiva, eficacia,

libre concurrencia y responsabilidad en el proceso de evaluación, priorización y

formulación de las iniciativas comunitarias, lo que conlleva a la no ejecución de

los recursos presupuestales apropiados para este proyecto.

El recurso se ditribuye en el proyecto con el de fortalecer los equipos de

trabajo de los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos 

Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000 

Realizar Requerimientos de cierre de cuentas

bancarias realizados
Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas Número 14 N.A. Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                   13.600.000  $                    13.600.000  Inversión  

Dirección de Asuntos 

Étnicos 

Realizar desembolsos de cofinanciación
Porcentaje de recursos desembolsados de las 

cuentas compartidas vigencia 2015-2021
Porcentaje 80% N.A. Mensual 1/02/2022 31/12/2022 Adquisición de bienes y servicios  $                   92.400.000  $                    92.400.000  Inversión  

Dirección de Asuntos 

Étnicos 

60.730.423.410$           $            60.730.423.410                 60.730.423.410 

Responsable JUAN CAMILO CABEZAS  GONZALEZ 

Director Asuntos Étnicos

Dirección de Asuntos 

Étnicos 

Realizar ruta de implementación de las iniciativas comunitarias. 198.400.000$               

Cofinanciar iniciativas comunitarias con enfoque diferencial

étnico.
247.640.050$               

1/06/2022 31/12/2022Número 3 N.A. Mensual

Practicar visita previa a territorio

Realizar acto administrativo de clarificación de la

vigencia legal del título de origen colonial o

republicano expedido.

N.A. Mensual 1/02/2022

Realizar el seguimiento a la ejecución de las iniciativas. 106.000.000$               

2

Se debe suspender la formulación  de las cofinanciaciones de 

nuevas iniciativas y se debe proceder con la restructuración de la 

guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias 

con enfoque diferencial étnico asociadas al componente de 

legalización de tierras - ACCTI-G-005 versión 1 y versión 2, y de esta 

manera garantizar los principios de trasparencia, igualdad, selección 

objetiva, eficacia, libre concurrencia y responsabilidad en el proceso 

de evaluación, priorización y formulación de las iniciativas 

comunitarias, lo que conlleva a la no ejecución de los recursos 

presupuestales apropiados para este proyecto.

Mensual 1/03/2022 31/12/2022  Inversión  
Realizar servicios de apoyo financiero para iniciativas

comunitarias
Iniciativas comunitarias apoyadas Número 5

Ampliar el acceso de los 

pueblos y  comunidades 

indígenas a las iniciativas 

comunitarias

Servicio de apoyo financiero para 

iniciativas comunitarias
Iniciativas comunitarias apoyadas 5 2

Se debe suspender la formulación  de las 

cofinanciaciones de nuevas iniciativas y se debe 

proceder con la restructuración de la guía 

operativa para la implementación de iniciativas 

comunitarias con enfoque diferencial étnico 

asociadas al componente de legalización de 

tierras - ACCTI-G-005 versión 1 y versión 2, y de 

esta manera garantizar los principios de 

trasparencia, igualdad, selección objetiva, 

eficacia, libre concurrencia y responsabilidad en 

el proceso de evaluación, priorización y 

formulación de las iniciativas comunitarias, lo que 

conlleva a la no ejecución de los recursos 

presupuestales apropiados para este proyecto.

De esta manera la meta se ajusta 2, que 

corresponden a las cofinanciaciones ya 

realizadas en la vigencia.

Realizar la formulación de iniciativas comunitarias. 212.000.000$               

Acto administrativo de clarificación de la  vigencia 

legal del título de origen colonial o republicano 

expedido

Brindar seguridad jurídica a 

los pueblos y comunidades 

indígenas  en la dotación y 

tenencia de la tierra 

Practicar visitas de inspección ocular 337.800.000$               

Realizar estudios de factibilidad 

Servicio de delimitación del 

territorio de las comunidades 

étnicas

Territorios delimitados 4 18

Se modifica la meta pasando a 18 delimitaciones; 

toda vez que a corte del 31 de agosto esta tiene 

un avance de 13 delimitaciones a resguardos 

indígenas más 5 que se proyectan realizar 

durante el último trimestre del año.

Las 5 delimitaciones por realizar se encuentran 

en fase de instalación.

Realizar Estudios de factibilidad 
Estudios jurídicos y geográfico de delimitación del 

territorio elaborados

Servicio de clarificación de títulos 

de origen colonial o republicano

Acto administrativo de clarificación de la  

vigencia legal del título de origen colonial 

o republicano expedido.
31/12/2022 Inversión 

Subdirección de Asuntos 

Étnicos 

Practicar visita previa a territorio. 435.780.000$               

Realizar Estudios de factibilidad Informes de visitas técnicas Número 3

Actas de visitas y/o socializaciones firmadas Número 6 11
Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un 

avance acumulado de 11 actas de visitas.
Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Dirección de Asuntos 

Étnicos 

Realizar estudios de diagnóstico y caracterización de los

conflictos identificados, asociados al uso y tenencia de la tierra
307.800.000$               

Atender los espacios de mediación para la gestión de conflictos 1.395.800.000$            

Realizar la mediación para la atención y gestión de

conflictos territoriales

Actas de mediación para la gestión a conflictos 

territoriales suscritas

Fichas de caracterización de los conflictos 

elaborados
Número 35 N.A. Mensual

31/12/2022
Elaborar actas de mediación y gestión de conflictos. 215.400.000$               Número

31/12/2022

35 N.A.

Servicio de mediación para la 

atención y gestión de conflictos 

territoriales

Actas de mediación para la atención y 

gestión de conflictos territoriales
35 N.A.

Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. 445.980.000$               

Mensual 1/03/2022

Número 3

 Inversión  

Se modifica la meta pasando a 18 delimitaciones; toda vez que a 

corte del 31 de agosto esta tiene un avance de 13 delimitaciones a 

resguardos indígenas más 5 que se proyectan realizar durante el 

último trimestre del año.

Las 5 delimitaciones por realizar se encuentran en fase de 

instalación.

Mensual 1/09/20224

3 N.A.

Subdirección de Asuntos 

Étnicos 

Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. 513.980.000$               

Realizar estudios jurídico y geográfico. 195.000.000$               

Realizar socialización de estudios. 198.400.000$               

Realizar Servicios de delimitación del territorio Territorios delimitados Número

N.A. Mensual 1/03/2022 31/12/2022

 Inversión  

18 31/12/2022

1/03/2022

Mensual 1/06/2022 31/12/202

Mensual 8/08/2022 31/12/2022

Ofertas de compra presentadas Número 25

Número 25 N.A.

Dirección de Asuntos 

Étnicos 

Realizar estudios jurídico, geográfico, agronómico y/o

antropológico.
1.652.519.950$            Realizar Estudios de factibilidad 

Estudios jurídicos, topográficos, agronómicos y de 

necesidad de la tierra para adquisición de tierras o 

mejoras elaborados

PROPUESTA CAMBIO DEL INDICADOR: Estudios 

jurídicos y de necesidad de la tierra para adquisición 

de tierras o mejoras elaborados

Número 80 200

Resultado de la gestión de los procesos que se venían adelantando 

en el marco de los compromisos asumidos en las diferentes mesas e 

instancias de concertación, adicional se tiene como avance en meta 

un total de 195 estudios juridicos con corte al 31 de agosto.

Mensual

 Inversión  

1/02/2022 31/12/2022

30

Resultado de la gestión de los procesos que se venían adelantando 

en el marco de los compromisos asumidos en las diferentes mesas e 

instancias de concertación, adicional se tiene como avance en meta 

un total de 16 avaluos con corte al 31 de agosto y con la gestión 

adelantada se presentaran las restantes 14 ofertas.

Mensual 1/02/2022 31/12/2022Avalúos comerciales solicitados Número 25 60

Resultado de la gestión de los procesos que se venían adelantando 

en el marco de los compromisos asumidos en las diferentes mesas e 

instancias de concertación, adicional se tiene como avance en meta 

un total de 54 avaluos con corte al 31 de agosto.

Realizar la adquisición de tierras y/o mejoras Predios y/o mejoras adquiridas

Adquirir predios y/o mejoras. 36.401.623.410$          Realizar Presentación de Ofertas de Compra

Realizar Solicitudes de avalúos comerciales por parte 

de la DAE

Servicio de adquisición de tierras 

y/o mejoras para comunidades 

étnicas

Predios y/o mejoras adquiridas 25 N.A.

Entregar  predios y/o mejoras a las comunidades indígenas. 559.400.000$               

Ampliar el acceso a la tierra 

dirigida a los pueblos y 

comunidades indígenas



Realizar las reuniones de la Comisión de

territorio, ambiente y recursos minero energéticos

del Espacio Nacional de Consulta Previa

 $                                  3.000.000.000 Adquisición de bienes y servicios  $                           3.000.000.000  $                           3.000.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                           1.016.400.000  $                           1.041.400.000 

Aumentó un 2% para fortalecer los equipo de trabajo de

los procesos misionales de la dirección y subdirección

de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(PNUD)
 $                              200.000.000  $                              200.000.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                              122.400.000  $                                97.400.000 

Disminuyó en en 20% y se traslado para fortalecer los

equipo de trabajo de los procesos misionales de la

dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                              462.000.000  $                              487.000.000 

Aumentó un 5% para fortalecer los equipo de trabajo de

los procesos misionales de la dirección y subdirección

de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                              102.000.000  $                                77.000.000 

Disminuyó en en 25% y se traslado para fortalecer los

equipo de trabajo de los procesos misionales de la

dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                              462.000.000  $                              462.000.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                13.600.000  $                                13.600.000 

Notificar de la titulación a la comunidad.  $                                     369.600.000 Adquisición de bienes y servicios  $                              369.600.000  $                              369.600.000 

Registrar resoluciones ante la ORIP  $                                     369.600.000 Adquisición de bienes y servicios  $                              369.600.000  $                              369.600.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                              136.418.455 

Aumentó un 48% para fortalecer los equipo de trabajo

de los procesos misionales de la dirección y

subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(PNUD)
 $                              187.500.000  $                              187.500.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                              105.400.000  $                                55.400.000 

Disminuyó en en 47% y se traslado para fortalecer los

equipo de trabajo de los procesos misionales de la

dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(PNUD)
 $                              187.500.000  $                              187.500.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                23.800.000  $                                23.800.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Avaluos Comerciales)
 $                                20.000.000  $                                20.000.000 

Realizar aclaraciones de área.  $                                       92.400.000 Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                              184.800.000  $                              184.800.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Compra de Terrenos)
 $                           5.500.000.000  $                           7.400.000.000 

Se aumentó en un 35% debido al traslado de recursos

de la cofinanciación de iniciativas que se encuentra

actualmente suspendido, con el fin de fortalecer la

compra de predios.   

Registrar la adquisición ante la ORIP.  $                                       92.400.000 Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                27.200.000  $                                27.200.000 

Priorizar las solicitudes de delimitación.  $                                       92.400.000 Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                              112.400.000 

Aumentó un 22% para fortalecer los equipo de trabajo

de los procesos misionales de la dirección y

subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                64.600.000  $                                44.600.000 

Disminuyó en en 31% y se traslado para fortalecer los

equipo de trabajo de los procesos misionales de la

dirección y subdirección de asuntos étnicos. 
Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 
Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                13.600.000  $                                13.600.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                              112.400.000 

Aumentó un 22% para fortalecer los equipo de trabajo

de los procesos misionales de la dirección y

subdirección de asuntos étnicos. 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                61.200.000  $                                41.200.000 

Disminuyó en en 33% y se traslado para fortalecer los

equipo de trabajo de los procesos misionales de la

dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

DEST-F-003

1

29/10/2019

Brindar seguridad jurídica a 

las comunidades negras  en 

la dotación y tenencia de la 

tierra

 Servicio de delimitación de 

territorios de las comunidades 

étnicas

1 2

Se ajusta la meta teniendo en cuenta que a 

corte 31 de agosto se tienen 2 territorios 

delimitados.

Mensual 1/03/2022 31/12/2022

Inversión 
Subdirección de 

Asuntos Étnicos

Practicar visitas técnicas de levantamiento de

información.
 $                                     157.000.000 

Realizar estudios jurídico y geografico.  $                                     106.000.000 

Realizar socialización de estudios  $                                     153.600.000 

Realizar Servicios de delimitación del

territorio
Territorios delimitados

1 N.A. Mensual 1/03/2022 31/12/2022

Territorios delimitados. 1 2

Realizar Estudios de Factibilidad
Estudios jurídicos y geográficos para 

delimitación del territorio elaborados
Número

Número

Se ajusta teniendo en cuenta que a corte 31 de 

agosto se han realizado 2 delimitaciones de 

territorio.

31/12/2022
Entregar predios y/o mejoras a las comunidades

negras
 $                                     119.600.000 

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Adquirir predios y/o mejoras  $                                  7.584.800.000 
Realizar Presentación de Ofertas de

Compra
Ofertas de compra presentadas Número 5 31/12/2022

31/12/2022

Mensual 1/05/2022

Predios y/o mejoras adquiridas Número 3

Inversión 
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 

de agosto se tiene un avance acumulado de 

41 estudios.

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

Practicar visitas técnicas topográficas y

agronómicas
Informes técnicos, topográficos y agronómicos Número 8 20

41

N.A.

N.A.

Realizar Estudios de Factibilidad

Estudios jurídicos, topográficos, agronómicos y 

de necesidad de la tierra para adquisición de 

tierras o mejoras elaborados

INDICADOR MODIFICADO: Estudios jurídicos y 

de necesidad de la tierra para adquisición de 

tierras o mejoras elaborados

Número 15

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 

de agosto se tiene un avance acumulado de 

20 informes.

Mensual 1/02/2022

Realizar Servicios de adquisición de

tierras y/o mejoras

Realizar Servicios de Titulación

colectiva a comunidades negras 
Actos administrativos expedidos Número 17 N.A. Mensual 1/03/2022

Realizar solicitudes de avalúos

comerciales por parte de la DAE
Avalúos comerciales solicitados Número 5

6

Se ajusta teniendo en cuenta que se tiene 

adelantada la gestión para la adquisición de 

tres predios más en los proximos tres meses 

restantes. (Actualmente ya se adquirio el 

predio LOS PATURROS y se firmó la escritura 

de dos predios LAS ISRAELITAS) 

Mensual 7/08/2022

31/12/2022

1/03/2022 31/12/2022

Expedir resoluciones de titulación colectiva.  $                                     475.600.000 
Realizar Proyectos de actos

administrativos de titulación colectiva
Acto administrativo que define solicitud. Número 20 N.A.

Informes de visitas técnicas para  titulación 

colectiva a los Consejos Comunitarios 

elaborados

Número 17 N.A. Mensual

Mensual 1/02/2022 31/12/2022

1/03/2022 31/12/2022

Inversión 
Subdirección de 

Asuntos Étnicos

Practicar visitas técnicas de levantamiento de

información.
 $                                  1.338.800.000 

Realizar informes técnicos de la visita  $                                     564.000.000 Realizar Estudios de Factibilidad

Actas de visitas y/o socializaciones firmadas Número 35 N.A. Mensual
Practicar visitas técnicas de 

levantamiento de información.

JUSTIFICACIÓN Fuente recursos 
Responsable de la 

actividad 

Meta plan de 

acción Modificada
JUSTIFICACIÓN

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Fecha final Concepto/Tipo de Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Ampliar el acceso en la 

dotación de tierra dirigida a 

la población negra

Servicio de Titulación 

colectiva a comunidades 

negras 

Resoluciones Registradas 17 N.A.

Servicio de adquisición de 

tierras y/o mejoras para 

comunidades étnicas.

Predios y/o mejoras adquiridas 3 6

Se ajusta teniendo en cuenta que se tiene 

adelantada la gestión para la adquisición de tres 

predios más en los proximos tres meses restantes. 

(Actualmente ya se adquirio el predio LOS 

PATURROS y se firmó la escritura de dos predios 

LAS ISRAELITAS) 

Practicar visitas técnicas a predios priorizados.  $                                     379.318.455 

Realizar estudios jurídico, geográfico, agronómico

y/o antropológico.
 $                                     303.700.000 

Realizar avalúos comerciales.  $                                     112.400.000 

FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL VERSIÓN

Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto 

de Inversión 

2022

Meta por 

ajustar con 

actualización 

de ficha

JUSTIFICACIÓN
Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor Total 2022 Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta Vigente

Valor Subactividad  

Modificado

PROCESO

Objetivo general del proyecto Mejorar la pervivencia de las comunidades negras en sus territorios 

Programa Presupuestal 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Programación del proyecto de inversión

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FECHA

Vigencia 2022

Proyecto de Inversión IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES NEGRAS A NIVEL NACIONAL

BPIN 2021011000049

FORMA PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO

ACTIVIDAD



1/03/2022 31/12/2022

Inversión 
Subdirección de 

Asuntos Étnicos

Actas de visitas y/o socializaciones firmadas Número 35 N.A. Mensual
Practicar visitas técnicas de 

levantamiento de información.

JUSTIFICACIÓN Fuente recursos 
Responsable de la 

actividad 

Meta plan de 

acción Modificada
JUSTIFICACIÓN

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Fecha final Concepto/Tipo de Gasto

 Valor Subactividad 

Vigente 

Ampliar el acceso en la 

dotación de tierra dirigida a 

la población negra

Servicio de Titulación 

colectiva a comunidades 

negras 

Resoluciones Registradas 17 N.A.

Programación Plan de Acción

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto 

de Inversión 

2022

Meta por 

ajustar con 

actualización 

de ficha

JUSTIFICACIÓN
Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor Total 2022 Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta Vigente

Valor Subactividad  

Modificado

Programación del proyecto de inversión

Delimitar (mojones, vallas entre otros).  $                                     206.000.000 
Adquisición de bienes y servicios 

(PNUD)
 $                              206.000.000  $                              206.000.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                              353.200.000  $                              353.200.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                34.000.000  $                                39.981.545 

Aumentó un 18% para fortalecer los equipo de trabajo

de los procesos misionales de la dirección y

subdirección de asuntos étnicos. 

Realizar estudios de diagnóstico y caracterización

de los conflictos identificados, asociados al uso y

tenencia de la tierra.

 $                                     184.800.000 Adquisición de bienes y servicios  $                              184.800.000  $                              184.800.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                              184.800.000  $                              178.818.455 

Adquisición de bienes y servicios 

(PNUD)
 $                              162.000.000  $                              162.000.000 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                  3.400.000  $                                  9.381.545 

Elaborar actas de mediación y gestión de

conflictos.
 $                                     277.200.000 Adquisición de bienes y servicios  $                              277.200.000  $                              277.200.000 

Realizar seguimiento y monitoreo a los

compromisos establecidos en las actas de

mediación y gestión de conflictos.

 $                                     277.200.000 Adquisición de bienes y servicios  $                              277.200.000  $                              277.200.000 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                88.070.500 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                  3.400.000  $                                  7.729.500 

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                88.070.500 

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                  3.400.000  $                                  7.729.500 

Transferencias Corrientes 

(Cofinanciación)
 $                           2.500.000.000  $                              600.000.000 

Se disminuyó en un 76% los recursos de la

cofinanciación de iniciativas que se encuentra

actualmente suspendido,y se trasladó para fortalecer la

compra de predios.   

Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                                92.400.000 

Realizar Requerimientos de cierre de

cuentas bancarias realizados

Cierres realizados de cuentas bancarias 

compartidas 
Número 14 N.A. Mensual 1/03/2022 31/12/2022 Adquisición de bienes y servicios  $                                92.400.000  $                              102.400.000 

Aumentó un 11% para fortalecer los equipo de trabajo

de los procesos misionales de la dirección y

subdirección de asuntos étnicos. 

Realizar Desembolsos de

cofinanciación realizados

Porcentaje de recursos desembolsados de las 

cuentas compartidas vigencia 2015-2021
Porcentaje 80% N.A. Mensual 1/03/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y servicios 

(Transporte)
 $                                23.800.000  $                                13.800.000 

Disminuyó en en 42% y se traslado para fortalecer los

equipo de trabajo de los procesos misionales de la

dirección y subdirección de asuntos étnicos. 

18.000.000.000$                                  $                         18.000.000.000                             18.000.000.000 

Responsable JUAN CAMILO CABEZAS  GONZALEZ 

Director Asuntos Étnicos

Inversión 
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Realizar ruta de implementación de las iniciativas

comunitarias.
 $                                       95.800.000 

Cofinanciar iniciativas comunitarias con enfoque

diferencial étnico.
 $                                     692.400.000 

Realizar el seguimiento a la ejecución de las

iniciativas.
 $                                     116.200.000 

8 2

Se debe suspender la formulación  de las 

cofinanciaciones de nuevas iniciativas y se 

debe proceder con la restructuración de la guía 

operativa para la implementación de iniciativas 

comunitarias con enfoque diferencial étnico 

asociadas al componente de legalización de 

tierras - ACCTI-G-005 versión 1 y versión 2, y 

de esta manera garantizar los principios de 

trasparencia, igualdad, selección objetiva, 

eficacia, libre concurrencia y responsabilidad 

en el proceso de evaluación, priorización y 

formulación de las iniciativas comunitarias, lo 

que conlleva a la no ejecución de los recursos 

presupuestales apropiados para este proyecto.

Mensual 30/06/2022 18/12/2022
Realizar Servicios de apoyo financiero

para iniciativas comunitarias
Iniciativas comunitarias apoyadas Número

 $                                       95.800.000 

Mensual 1/03/2022 31/12/2022

Ampliar el acceso de las 

comunidades negras a las 

iniciativas comunitarias

Servicio de apoyo financiero 

para iniciativas comunitarias.
Iniciativas comunitarias apoyadas. 8 2

Se debe suspender la formulación  de las 

cofinanciaciones de nuevas iniciativas y se debe 

proceder con la restructuración de la guía operativa 

para la implementación de iniciativas comunitarias 

con enfoque diferencial étnico asociadas al 

componente de legalización de tierras - ACCTI-G-

005 versión 1 y versión 2, y de esta manera 

garantizar los principios de trasparencia, igualdad, 

selección objetiva, eficacia, libre concurrencia y 

responsabilidad en el proceso de evaluación, 

priorización y formulación de las iniciativas 

comunitarias, lo que conlleva a la no ejecución de 

los recursos presupuestales apropiados para este 

proyecto.

Realizar la formulación de iniciativas

comunitarias.

Servicio de mediación para la 

atención y gestión de 

conflictos territoriales

Actas de mediación para la atención y 

gestión de conflictos territoriales
7 10

Se modifica la meta pasando a 10 actas de 

mediación; toda vez que con corte 30 de 

septiembre ya se dio cumplimiento en la atención y 

gestión de conflictos territoriales con las 

comunidades negras

Practicar visitas técnicas de levantamiento de

información.

Brindar seguridad jurídica a 

las comunidades negras  en 

la dotación y tenencia de la 

tierra

 Servicio de delimitación de 

territorios de las comunidades 

étnicas

Inversión 
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Atender los espacios de mediación para la

gestión de conflictos.
 $                                     350.200.000 

Realizar Servicios de mediación para la

atención y gestión de conflictos

territoriales

Actas de mediación para la gestión a conflictos 

territoriales suscritas
Número 7 10

Se modifica la meta pasando a 10 actas de 

mediación; toda vez que con corte 30 de 

septiembre ya se dio cumplimiento en la 

atención y gestión de conflictos territoriales 

con las comunidades negras

7 21

Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 

de agosto se tiene un avance acumulado de 

21 estudios.

Mensual 1/03/2022 31/12/2022Realizar Estudios de Factibilidad
Fichas de caracterización de los conflictos 

elaborados
Número

 $                                     393.181.545 

1 2

Se ajusta la meta teniendo en cuenta que a 

corte 31 de agosto se tienen 2 territorios 

delimitados.

Mensual 1/03/2022 31/12/2022

Inversión 
Subdirección de 

Asuntos Étnicos

Realizar Servicios de delimitación del

territorio
Territorios delimitados

Territorios delimitados. 1 2

Número

Se ajusta teniendo en cuenta que a corte 31 de 

agosto se han realizado 2 delimitaciones de 

territorio.



DEST-F-003

1

29/10/2019

Objetivo Especifico Producto Indicador de Producto
Meta Proyecto de 

Inversión 2022

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor Total 2022 Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta Vigente

Meta plan de acción 

Modificada

Periodicidad 

entrega producto 
Fecha inicio Fecha final

Concepto/Tipo de 

Gasto

Valor Subactividad 

Vigente

Valor Subactividad 

Modificada
Justificación de los ajustes Fuente recursos Responsable de la actividad 

Depurar y Clasificar el fondo documental de la

Agencia. Licitación publica
 $                                               2.649.900.000 

Digitalizar el total de los expedientes que aun

no se encuentran en formato digital.
 $                                               1.300.860.000 

Migrar el total del fondo documental de la

Agencia en el Sistema de Gestión Documental
 $                                                  867.240.000 

Realizar inventario del archivo central (CAN y Bodega

Américas)
FUID elaborado Porcentaje 15% N.A. Anual 01/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Formular o actualizar Instrumentos

Archivísticos
 $                                                    90.785.520 

Presentar el Instrumento Archivístico (TRD) ante el Archivo

General de la Nación 
Informe TRD presentado Número 1 N.A. Anual 01/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios  Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Implementar los Instrumentos Archivísticos (PINAR Y SIC)

Informes de actualización conforme su 

avance durante la vigencia 2022 e 

implementación elaborados

Número 2 N.A. Semestral 01/03/2022 31/12/2022

Se solicita la modificación en la descripción de la subactividad y producto entregable

teniendo en cuenta que los instrumentos archivísticos PINAR y PGD estaban

formulados hasta el año 2021, por tal razón y con base en el nuevo Plan de Nacional de

Desarrollo se deben actualizar la formulación de dichos instrumentos con un horizonte

desde la vigencia 2023 hasta 2026.

Respecto a la implementación se presentará la información correspondiente a los planes

formulados para vigencia 2022. 

Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios

 Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Presentar el Modelo de Requisitos para la gestión de

documentos electrónicos de archivo ante el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño

MOREQ presentado Número 3 1 Anual 02/01/2022 31/12/2022

Se solicita modificación de la actividad teniendo en cuenta que para la implementación del 

SGDEA se requiere la aprobación del Moreq, instrumento archivístico que en la vigencia

anterior no fue aprobado.

Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios

 Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Administrar la gestión de correspondencia en la ANT
Informe de comunicaciones oficiales 

gestionadas elaborado
Número 11 N.A. Mensual 01/02/2022 31/12/2022  Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Realizar el proceso de seguimiento y control de Gestión

Documental - Archivo gestión de las dependencias 
Actas de visita de seguimiento elaboradas Número 40 N.A. Semestral 02/01/2022 31/12/2022  Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Revisión y análisis de documentos aportados por el

ciudadano para determinar el programa para el cual se está

solicitando la inclusión al Registro de Sujetos de

Ordenamiento-RESO

Resoluciones o memorandos elaborados 

en el que informe sobre inclusión/no 

inclusión al Registro de Sujetos de 

Ordenamiento-RESO

Número 9.936 7.097 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios

Para la meta de valoraciones del proyecto “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo

Documental de la Agencia Nacional de Tierras nivel nacional”, se estimó que con 7

valoradores se realizarían 9.936 valoraciones de oferta. Como la asignación fue de 6

valoradores se solicita ajustar la meta a 4.731 valoraciones de demanda. Se aclara que

en el caso de recibir valoraciones de demanda y oferta se hará una relación entre lo que

llegue vs el tiempo que requiere cada caso. 

Revisar y analizar notificaciones, expedientes finalizados en 

SIT, Oficios de citaciones o notificaciones efectivas de actos 

administrativos de inclusión, no inclusión, desistimientos, 

recursos de reposición o cualquier resolución que se expida 

dentro del procedimiento de consolidación del Registro de 

Sujetos de Ordenamiento – RESO (Nuevo Indicador)

Matriz elaborada (relación de 

notificaciones, expedientes, oficios y actos 

administrativos) 

Número  Nuevo 14344 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios

Con los 6 notificadores asignados por “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo

Documental de la Agencia Nacional de Tierras nivel nacional”, se tiene proyectado

realizar 14.344 notificaciones; dado lo anterior se solicita la creación de un nuevo

indicador en el Plan de Acción para este proyecto en el que se incluyan estas

notificaciones

Adelantar la Conservación del Fondo

Documental
 $                                                  220.000.000 

Realizar el saneamiento ambiental en las áreas de los

archivos físicos de la ANT
Saneamientos ambientales realizados Número 2 3 Anual 01/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                              220.000.000  $                              220.000.000 

Se solicita el ajuste a la cantidad de la meta, aumentando de 2 a 3 saneamientos

ambientales conforme el contrato que se encuentra en ejecucón con la empresa FUMI

ESPRAY.

 Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Disponer de los equipos requeridos para la

implementación de la estrategia
 $                                                  100.000.000 

Disponer los equipos requeridos para la Gestión

Documental 
Informes de ejecución elaborado Número 2 N.A. Semestral 02/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                              100.000.000  $                              100.000.000  Inversión  Subdirección Administrativa y Financiera

Llevar a cabo la Implementación de firmas

digitales
 $                                                  150.000.000 

Adquirir e implementar las firmas digitales en los aplicativos

ORFEO, Klic y SIT de la ANT
Contrato suscrito Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                              150.000.000  $                              150.000.000  Inversión  Secretaría General - Soporte Tecnológico

8.000.000.000$                                                $                          8.000.000.000  $                          8.000.000.000 

Responsable:  GISELLE INGRID PAVA ARIAS 

Secretaria General 

Se reasignaron recursos para atender las necesidades de la SSIT durante la vigencia

 $                              500.000.000  Inversión  

Subdirección de Sistemas de Información 

de Tierras-Dirección de Gestión de 

Ordenamiento Social de la Propiedad

Implementar la Política de Gestión 

Documental en la Agencia Nacional 

de Tierras

Documentos de 

lineamientos técnicos

Documentos de lineamientos 

técnicos 
2  $                              435.720.018 

Documentos tramitados 340.000

Administrar integralmente el Fondo

documental de la Agencia

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                          1.776.279.982 

 $                              435.720.018 

Implementar Instrumentos Archivísticos  $                                                  344.934.498 
Adquisición de bienes y 

servicios

 Servicio de gestión 

documental

 $                                               2.276.279.982 

 $                              700.000.000 

 $                          1.576.279.982 

Realizar la depuración y clasificación del fondo documental

institucional (Metros Lineales)
Informe de ejecución elaborado Subdirección Administrativa y FinancieraNúmero 1 N.A. Anual 01/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios

 $                          4.818.000.000  $                          4.818.000.000 

 Inversión  

Programa Presupuestal 1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario

Intervenir el fondo documental de la 

Agencia Nacional de Tierras bajo los 

criterios técnicos legales vigentes en 

cuanto a la gestión documental.

Archivo Histórico 

Inventariado
Documentos inventariados 1.600

FORMA FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Vigencia 2022

Proyecto de Inversión Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras

BPIN 2017011000087

Objetivo general del proyecto 
Normalizar la disponibilidad archivística de los expedientes documentales de la Agencia de manera centralizada con los estándares de seguridad 

necesarios, cumpliendo con los lineamientos técnicos requeridos.

ACTIVIDAD FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL VERSIÓN

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FECHA



Desarrollar las tareas estratégicas que se requieran en la dirección general Informe de gestión elaborado Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
Dirección General

Desarrollar alianzas nacionales e internacionales que contribuyan al

cumplimiento de actividades misionales y el objetivo misional de la entidad.
Convenios firmados Porcentaje 100% N.A. Anual 02/01/2022 30/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 Dirección General 

Preparar y presentar el anteproyecto de presupuesto de inverrsión, de

acuerdo con los lineamientos y cronograma establecido por la nación.
Anteproyecto aprobado Número 1 N.A. Anual 01/03/2022 31/12/2022

Gestionar los trámites asociados a los proyectos de inversión a través de las

plataformas SUIFP, MGA, SPI y SIIF
Fichas EBI Actualizadas  y publicadas Número 7 N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022

Administrar la batería de indicadores de gestión de la Entidad Informes Institucionales elaborados Número 2 N.A. Semestral 02/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        70.380.000  $                        70.380.000  Inversión   Oficina de Planeación 

Apoyar la revisión de solicitudes, trámites y requerimientos relacionados con

el proceso de planeación
Solicitudes atendidas Porcentaje 100% N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022

Estructurar los informes de gestión y rendición de cuentas para ser

presentados a la ciudadanía
Informes aprobados Número 4 N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022

Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo Actas aprobadas Número 12 8 Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Se ajusta la meta teniendo en cuenta que se realizó una programación inicial de 12 actas

bajo una expectativa de una sesión de Consejo Directivo mensual, no obstante el

procedimiento indica un mínimo de una trimestral. Adicionalmente, a corte del mes de

septiembre se han realizado 6 sesiones y se proyecta la realización de 2 más antes de la

finalización de la vigencia.

Emitir boletines de prensa para la difusión en medios de comunicación. Boletines elaborados Número 50 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Publicar boletines de prensa en medios de comunicación y tener un

monitoreo diario en medios.
Boletines replicados por los medios de comunicación Número 185 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Publicar campañas de información, en los canales digitales de la Agencia

Nacional de Tierras.
Campañas difundidas en las redes sociales Número 35 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Producir contenidos audiovisuales para difundir en medios digitales, redes

sociales y medios de comunicación.
Video clips elaborados Número 90 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Diseñar piezas gráficas para redes sociales de la Agencia Nacional de Tierras. Piezas gráficas diseñadas Número 300 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Actualizar la Estrategia de Comunicaciones de la ANT. Estrategia de comunicaciones  socializada Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/12/2022

Producir Contenido Periodístico en la página de la Agencia Nacional de

Tierras.
Contenido periodístico publicado en la página web Número 56 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Realizar monitoreo de la Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram y

YouTube). 
Informe de monitoreo Número 12 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Diseñar y aprobar el Plan Estratégico de Talento Humano Plan Publicado Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/01/2022  Inversión  
Subdirector(a) de Talento 

Humano

Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano Informe de implementación elaborado Número 2 N.A. Semestral 01/02/2022 31/12/2022  Inversión  
Subdirector(a) de Talento 

Humano

Diseñar y aprobar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales Plan Publicado Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/01/2022  Inversión  
Subdirector(a) de Talento 

Humano

Realizar Informe Final de Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos

Institucionales
Informe final de ejecución elaborado Número 1 N.A. Anual 01/10/2022 31/12/2022  Inversión  

Subdirector(a) de Talento 

Humano

Diseñar y aprobar el Plan Institucional de Formación y Capacitación Plan Publicado Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/01/2022  Inversión  
Subdirector(a) de Talento 

Humano

Realizar Informe Final de Ejecución del Plan Institucional de Formación y

Capacitación
Informe final de ejecución elaborado Número 1 N.A. Anual 01/10/2022 31/12/2022  Inversión  

Subdirector(a) de Talento 

Humano

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                   1.000.000.000  $                 904.949.723,00 

viáticos  $                        70.000.000  $                   70.000.000,00 

Garantizar el transporte aereo y terrestre requerido por la entidad para

atender los compromisos, mesas y eventos desarrollados en el territorio
Contrato ejecutado Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      475.000.000  $                   75.000.000,00 

Se asignaron menores recursos en el desarrollo de la vigencia fiscal, los cuales fueron

asignados por otras dependecias que participaron en el proceso contractual en mención 
 Inversión  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Diseñar y aprobar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el

Trabajo  
Plan Publicado Número 1 N.A. Anual 02/01/2022 31/01/2022

Subdirector(a) de Talento 

Humano

Realizar Informe Final de Ejecución del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y

Salud en el Trabajo  
Informe final de ejecución elaborado Número 1 N.A. Anual 01/10/2022 31/12/2022

Subdirector(a) de Talento 

Humano

Realizar seguimiento a los temas administrativos de la Agencia, relacionados

con la ordenación de gasto, contratación, PQRDS y planeación de la

Secretaría General

Informe de gestión elaborado Número 4 N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                   2.416.582.751  $                   2.257.554.588  Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios  Inversión   Secretaría General 

 $                      415.759.296  Oficina de Planeación 

 Se liberan recursos de contratos de prestación de servicios finalIzados anticipadamente. 

 Se liberan recursos de contratos de prestación de servicios finalziados anticipadamente. 

Se asignan recursos para contrato de prestación de servicios con el fin de fortalecer la

implementación del plan estratégico de talento humano durante el ultimo trimestre de la

vigencia 2022 

Se liberan recursos de contratos de prestación de servicios no utilizados durante la

vigencia 

 Se liberan recursos no utilizados en el marco del proyecto de inversión 

Se liberan recursos de contrato de operación logística finalizado anticipadamente durante

el primer semestre del año. Aunque se suscribió nuevo proceso, se generaron

inejecuciones mientras se desarrollaba el proceso precontractual 

Se asignaron recursos adicionales con el fin de desarrollar la bateria de riesgos

psicosicales de la entidad 

 Oficina de Planeación 

Dirección General - 

Comunicaciones

Dirección General - 

Comunicaciones

Adquisición de bienes y 

servicios

443.926.667$                       

 $                      463.057.107 

 $                 415.759.296,00 

 $              1.045.829.094,00 

 $                 398.502.259,00 

 $                 260.229.235,00 

 $                                        -   

 $                 135.380.000,00 

02/01/2022 31/12/2022

 $                      378.434.128 
Adquisición de bienes y 

servicios

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      300.000.000 

N.A.

Meta plan 

de acción 

Modificada

Valor Subactividad 

Modificada
Justificación de los ajustes

Adquisición de bienes y 

servicios

 Inversión  

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      150.000.000 

Planeación y acompañamiento a cada una de las áreas de la Agencia para la

ejecución de los eventos a nivel nacional.
Eventos realizados Número 50 Mensual

 $                        85.380.000 

 $                      463.057.107  Inversión  

 Inversión  
Realizar eventos de capacitación en gestión administrativa y misional  $              1.049.949.723 

 Fortalecer la implementación de los 

sistemas de gestión y políticas de 

MIPG en la Agencia 

Servicio de 

Implementación 

Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión 

implementado
1,5

Implementar las políticas y operación del MIPG, articulando los 

procesos de la ANT
 $            17.296.641.245 

Servicio de Educación 

Informal para la 

Gestión Administrativa

Personas capacitadas 400

Fortalecer la gestión de competencias en la ANT frente a las 

necesidades y objetivos institucionales.
 $                 398.502.259 

Implantar acciones y herramientas para consolidar la gestión del 

conocimiento administrativo y misional
 $                 260.229.235 

Divulgar y desarrollar las acciones de la planeación estratégica, planes y 

programas en las sedes de la ANT
 $              1.045.829.094 

 Inversión  

Ejecutar las acciones formuladas en los planes y programas de la 

entidad
 $                 949.196.403 

445.510.000$                       

 Inversión  

Responsable de la 

actividad 

 Fortalecer la planeación estratégica, 

habilidades y mecanismos de 

administración en la Agencia 

Documentos de 

planeación 

Documentos de planeación 

realizados 
10

Realizar la formulación de la planeación estratégica, planes y programas 

articulados con el PND
 $                 443.926.667 

Periodicidad 

entrega 

producto 

Fecha inicio Fecha final
Concepto/Tipo de 

Gasto

Valor Subactividad 

Vigente
Fuente recursos Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta VigenteObjetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto de Inversión 

2022

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor modificado 2022Valor Total 2022

Mejorar la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras

Programa Presupuestal 1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

Vigencia 2022

Proyecto de Inversión Mejoramiento Capacidad de Gestión Administrativa de la Agencia Nacional de Tierras Nacional

BPIN 	2020011000110 

Objetivo general del proyecto 

ACTIVIDAD FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL VERSIÓN 1

FORMA FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DEST-F-003

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FECHA 29/10/2019

 $                 445.510.000 

 $                 949.196.403 

 $              1.100.000.000 

 $                 372.733.059 

 $                 305.701.069 

 $              1.645.000.000 

 $            16.629.431.725 

 Inversión  

Adquisición de bienes y 

servicios

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                   1.100.000.000 



 Se liberan recursos de contratos de prestación de servicios finalIzados anticipadamente. 443.926.667$                       

Meta plan 

de acción 

Modificada

Valor Subactividad 

Modificada
Justificación de los ajustes

 Inversión  445.510.000$                       

Responsable de la 

actividad 

 Fortalecer la planeación estratégica, 

habilidades y mecanismos de 

administración en la Agencia 

Documentos de 

planeación 

Documentos de planeación 

realizados 
10

Realizar la formulación de la planeación estratégica, planes y programas 

articulados con el PND
 $                 443.926.667 

Periodicidad 

entrega 

producto 

Fecha inicio Fecha final
Concepto/Tipo de 

Gasto

Valor Subactividad 

Vigente
Fuente recursos Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta VigenteObjetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto de Inversión 

2022

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor modificado 2022Valor Total 2022

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

 $                 445.510.000 
Revisar y analizar PQR

Proyecciones de respuesta a derechos de petición 

formulados por los ciudadanos en virtud del RESO
Número 2890 10000 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios

Revisar y analizar notificaciones, expedientes finalizados en SIT, Oficios de

citaciones o notificaciones efectivas de actos administrativos de inclusión, no

inclusión, desistimientos, recursos de reposición o cualquier resolución que

se expida dentro del procedimiento de consolidación del Registro de Sujetos

de Ordenamiento - RESO

Notificaciones, expedientes, oficios y actos 

administrativos incluidos en matriz
Número 10467 Trimestral 11/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios

Administrar y gestionar la infraestructura tecnológica de la ANT Informe de gestión elaborado Número 4 N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      970.211.265  $                 944.095.037,00  Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios  Inversión   Secretaría General 

Prestar el servicio de atención al ciudadano mediante los canales de

comunicación institucionales
Informes de seguimiento a la gestión elaborados Número 11 N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                   5.827.059.383  $              4.714.578.064,00 

Se ajustan los recursos teniendo en cuenta la orden de compra suscrita por la ANT para

la prestación del servicio de atención al ciudadano 
 Inversión  Secretaría General

Desarrollar y fortalecer el proceso de la Gestión Disciplinaria de la Agencia

Nacional de Tierras
Informe de gestión elaborado Número 4  N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      407.067.270  $                 398.536.879,00 

Solicitud de modificación de responsable de la actividad, teniendo en cuenta que, de

acuerdo a la Resolución No. 20221000059076 del 30 de marzo de 2022 "Por medio d

ela cual se asignan y distribuyen unas funciones, para garantizar la separación de la

etapa de instrucción y juzgamiento, así como, la doble instancia en los procesos

disciplinarios" , la dependencia responsable de la ejecución y por lo tanto reporte de las

actividades será la Oficina Jurídica.

Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios

 Inversión   Oficina Jurídica 

Realizar el seguimiento a la ejecución financiera Informes de gestión elaborados Número 4 N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022  Inversión  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Realizar seguimiento a los objetivos, actividades, recursos, indicadores e

implementar los cambios y mejoras derivados del diagnóstico de Gestión

Ambiental en la ANT. 

Informes de seguimiento elaborados Número 2 N.A. Semestral 01/02/2022 31/12/2022  Inversión  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollar y fortalecer el proceso precontractual, contractual y de

liquidaciones de la Agencia Nacional de Tierras, así como administrar

instrumentos y plataformas asociadas al registro, consolidación y reporte de la 

información contractual.

Informes de Gestión Contractual elaborado Número 4 N.A. Trimestral 02/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                   1.119.291.056  $              1.161.738.866,00  Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios  Inversión  

Coordinación para la 

Gestión Contractual

Elaborar el informe institucional de la ANT para Presidencia de la República

*(documento con categoria de información publica reservada)
Informes de gestión institucional elaborados Número 2 N.A. Semestral 03/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        33.600.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Realizar socializaciones con áreas de interes sobre las disposiciones de la

Resolución MinTIC 1519 del 2020
Socializaciones realizadas Número 3 N.A. Cuatrimestral 01/02/2022 30/11/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        27.850.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Hacer seguimiento a la implementación del instrumento de política en materia

de transparencia de la ANT.
Informes de seguimiento elaborados Número 2 N.A. Semestral 01/05/2022 31/10/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        40.581.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Actualizar la guía para la implementación de la Ley 1712 de 2014 Guia actualizada Número 1 N.A. Anual 03/01/2022 30/04/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        27.875.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Realizar capacitaciones para la prevención y lucha contra la corrupción, con

areas de interes. 
Capacitaciones realizadas Número 5 N.A. Trimestral 01/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        35.824.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Elaborar y gestionar la publicación de piezas comunicativas para la

prevención y lucha contra la corrupción.
Piezas comunicativas elaboradas Número 2 N.A. Semestral 01/02/2022 30/11/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        32.750.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Actualizar documentos metodológicos para el monitoreo a los riesgos de

corrupción.
Documentos metodológicos actualizados Número 6 N.A. Cuatrimestral 03/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        68.320.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción. Informes de monitoreo elaborados Número 6 N.A. Cuatrimestral 03/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      115.230.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Dar trámite a las denuncias y requerimientos recibidos en la OIGT, conforme

a las competencias establecidas.
Reporte de requerimientos y actuaciones tramitadas Número 11 N.A. Mensual 03/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      119.940.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Elaborar el informe de denuncias y seguimiento a irregularidades.
Informe de denuncias y seguimiento a 

irregularidades elaborado
Número 3 N.A. Cuatrimestral 03/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        48.970.000  Inversión  

Oficina del Inspector de la 

Gestión de Tierras

Sustanciación, control, vigilancia y representación judicial y extrajudicial en los

procesos en los que la Agencia Nacional de Tierras sea parte o tercera

interesada

Reporte de procesos Vigilados en E-Kogui Número 12 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022

Atender, responder y realizar seguimiento de acciones constitucionales de

procesos en los que sea vinculada la Entidad

Reporte de Acciones de Tutela trámitadas por la 

Oficina Jurídica 
Número 12 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022

Atender la solicitud de conceptos jurídicos solicitados por los particulares

(Derecho de Petición - Concepto) y por las areas misionales de la Agencia

Nacional de Tierras

Viabilidades y Conceptos Jurídicos expedidos Número 240 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022

Realizar la vigilancia sobre los procesos de restitución de tierras en los que la

entidad sea parte o tercero interesado, así como en los demás trámites o

actuaciones administrativas derivadas de dichos procesos a cargo de la

Oficina Jurídica.

Actuaciones radicadas ante Despacho Judicial y/o 

administrativo 
Número 8.400 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022

Seguimiento e Implementación a la Política de Prevención del Daño

Antijurídico 
Informes de seguimiento Número 2 N.A. Anual 01/01/2022 31/12/2022

Asistencia a Audiencia en los procesos en los que la Agencia Nacional de

Tierras sea parte o tercera interesada
Reporte de asistencia Audiencias Número 12 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022

Planeación y acompañamiento a cada una de las áreas de la Agencia para la

ejecución de los eventos a nivel nacional.
Eventos realizados Número 0 15 Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                                        -    $              1.000.000.000,00  Para culminar eventos a realizar en el ultimo trimestre.  Inversión  

Dirección General - 

Comunicaciones

Gestionar y publicar el programa - Plan Anual de Auditoría 
Programa - plan anual de auditoría publicado en la 

Intranet
Número 1 N.A. Anual 01/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        31.651.363  Inversión  Oficina de Control Interno

Realizar auditorías internas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual

de Auditoría

Auditorias implementadas del Plan Anual de 

Auditorias
Porcentaje 100 N.A. Trimestral 01/02/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      158.256.814  Inversión  Oficina de Control Interno

Presentar los informes de ley (obligatorios, de acuerdo con lo establecido en

la normatividad vigente)

Informes de resultados, enviados a Dirección 

General y publicados en página Web
Número 27 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022

Adquisición de bienes y 

servicios
 $                      113.040.582  Inversión  Oficina de Control Interno

Realizar ejercicios seguimiento a la gestión institucional, de acuerdo con el

Plan Anual de Auditoría.

Informes de resultados implementados del Plan 

Anual de Auditorias debidamente publicados y/o 

soportes de seguimiento (correos electrónicos)

Porcentaje 100 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        90.432.465  Inversión  Oficina de Control Interno

 Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios 

Durante la vigencia se asignaron recursos adicionales con el fin de fortalecer el equipo

jurídico de la agencia nacional de tierras 

Durante la vigencia se asignaron recursos adicionales con el fin de fortalecer el equipo de

control interno de la ANT 

Se solicita ajustar la meta a 8.831 PQR teniendo en cuenta que la asignación de personas

fue de 5 y no 3 como se contempló inicialmente. 

Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios.

Se requiere la eliminación del indicador toda vez que no se contrataron notificadores con

estos recursos.

Se adicionaron recursos durante la vigencia con el fin de atender las necesidades de

prestación de servicio y contratos transversales que permiten la correcta ejecución de la

ANT a lo largo del territorio nacional.  

Adquisición de bienes y 

servicios

Subdirección de 

Sistemas de Información 

de Tierras-Dirección de 

Gestión de 

Ordenamiento Social de 

la Propiedad

 $                 187.296.837,00 

 $              2.648.604.984,00 

 Inversión  

 $                   1.884.900.000 

 $                   3.118.000.000  Inversión  Oficina Jurídica 

 $                 547.770.000,00 

 $              3.301.085.990,00 

 $                 484.867.109,00 

Adquisición de bienes y 

servicios

 $                      200.000.000 

 Fortalecer la implementación de los 

sistemas de gestión y políticas de 

MIPG en la Agencia 

Servicio de 

Implementación 

Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión 

implementado
1,5

Implementar las políticas y operación del MIPG, articulando los 

procesos de la ANT
 $            17.296.641.245 

Realizar la evaluación  y ajustes requeridos a la implementación de las 

políticas y operación del MIPG y los procesos institucionales de la ANT
 $                 845.725.374 

 $            16.629.431.725 

 $                 842.427.744 



 Se liberan recursos de contratos de prestación de servicios finalIzados anticipadamente. 443.926.667$                       

Meta plan 

de acción 

Modificada

Valor Subactividad 

Modificada
Justificación de los ajustes

 Inversión  445.510.000$                       

Responsable de la 

actividad 

 Fortalecer la planeación estratégica, 

habilidades y mecanismos de 

administración en la Agencia 

Documentos de 

planeación 

Documentos de planeación 

realizados 
10

Realizar la formulación de la planeación estratégica, planes y programas 

articulados con el PND
 $                 443.926.667 

Periodicidad 

entrega 

producto 

Fecha inicio Fecha final
Concepto/Tipo de 

Gasto

Valor Subactividad 

Vigente
Fuente recursos Subactividad Producto/entregable

Unidad de 

Medida
Meta VigenteObjetivo Especifico Producto Indicador de Producto

Meta Proyecto de Inversión 

2022

Actividad Proyecto Inversión

(Cadena de valor)
Valor modificado 2022Valor Total 2022

Programación del proyecto de inversión Programación Plan de Acción

 $                 445.510.000 
Realizar el monitoreo a los reportes que la Agencia Nacional de Tierras debe

realizar a los entes de control

Acuse recibido de los entes de control de los 

reportes realizados por parte de la Agencia Nacional 

de Tierras

Número 15 N.A. Mensual 01/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        36.172.986  Inversión  Oficina de Control Interno

Realizar acciones para el fomento de la cultura de autocontrol, de acuerdo

con el Plan Anual de Auditorias

Informes de acciones realizadas que contengan 

evidencias de como listados de asistencias, 

publicaciones, memorias y/o material de 

capacitaciones

Número 2 N.A. Semestral 01/01/2022 31/12/2022
Adquisición de bienes y 

servicios
 $                        22.608.117  Inversión  Oficina de Control Interno

Realizar la administración de los Riesgos de Gestión de la ANT (SCI - MECI) Plan ejecutado Porcentaje 95% N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

Apoyar de desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Planeación y

Gestión (MIPG)
Plan  ejecutado Porcentaje 95% N.A. Mensual 02/01/2022 31/12/2022

22.290.000.000$            22.290.000.000$             $                 22.290.000.000  $                 22.290.000.000 

Responsable:  GISELLE INGRID PAVA ARIAS 

Secretaria General 

Oficina de Planeación

Durante la vigencia se asignaron recursos adicionales con el fin de fortalecer el equipo de

control interno de la ANT 

 Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios  $                      390.265.419  $                 360.858.265,00 

 $                 484.867.109,00 

 Inversión  
Adquisición de bienes y 

servicios

 Fortalecer la implementación de los 

sistemas de gestión y políticas de 

MIPG en la Agencia 

Servicio de 

Implementación 

Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión 

implementado
1,5

Realizar la evaluación  y ajustes requeridos a la implementación de las 

políticas y operación del MIPG y los procesos institucionales de la ANT
 $                 845.725.374  $                 842.427.744 


